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Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku softwarové podpory pro 
řízení projektu. Společnost Projektově.CZ s.r.o. poskytuje software pro efektivní řízení 
projektů a poptává novou funkcionalitu rozšiřující stávající možnosti programu.  Společnost 
hledá řešení vedoucí ke zvýšení kvality řízení projektů v multi-projektovém prostředí. 
Představou společnosti je implementace vybrané metody projektového řízení do programu, při 
minimalizaci zátěže navíc stávajících uživatelů a zachování kompatibility navrhovaného 
rozšíření s trendem poskytování software jako služby (SaaS). 
Cílem této práce je vytvoření návrhu modulu vizualizace stavu projektu se 
subsystémem včasných varování vytvořeném na základě vybrané metody projektového řízení. 
Kontextem práce je charakteristika dané společnosti, jejího programu, metodik projektového 
řízení a získaných dat z již realizovaných projektů. 
 Pro naplnění cíle práce je nutné na základě analýzy získaných dat vybrat vhodnou 
metodu projektového řízení pro implementaci do programu a využít ji v návrhu modulu 
rozšiřujícím program společnosti. 
Práce je rozdělena do 4 kapitol. První dvě kapitoly pojednávají o teoretickém základu, 
následné obsahují výzkumnou a návrhovou část.  
První kapitola je věnována aktuálnímu dění v odvětví IT, ve kterém dominuje trend 
SaaS, jehož důsledky se promítají i do software pro podporu řízení projektů. Následně je pak 
představena společnost Projektově.CZ s.r.o. 
Druhá kapitola je zaměřena na aktuální přístupy k řízení projektů. V úvodu je rozebrán 
model vyspělosti společnosti v oblasti projektového řízení, který přechází do seznámení 
s aktuálními nejčastějšími standardy IPMA, PMI a PRINCE2. Jádrem této kapitoly je 
osvětlení vybraných metod a technik užívaných k řízení projektů, které jsou aplikovány na 
získaná data v praktické části práce.  
Ve třetí kapitole jsou na získaná data, reprezentující proběhlé projekty v letech 2010 
až 2012, zpětně aplikovány jednotlivé metody. Jsou vytvořeny časové snímky sledující stav 
projektu, jejichž výstupy jsou zobrazený skrze dané metody. Ačkoliv hrubá data jsou uvedena 
v příloze práce, jednotlivé aplikace a vybrané výstupy jsou uvedeny v této kapitole. Na 
základě zhodnocení vybraných metod a technik z pohledu více kritérií, určujících vhodnost 
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implementace metody do programu, je vybrána jedna výsledná metoda, která tvoří jádro 
modulu vizualizace průběhu projektu a včasných varování. 
Čtvrtá kapitola obsahuje samotný návrh modulu vizualizace, který je v souladu se 
získanými daty a vybranou metodikou projektového řízení. Návrh tvoří vysvětlení potřebných 
změn vedoucích k implementaci dané metody do programu včetně jejího rozpracování pro 
potřeby naplnění cíle práce. Tato část práce obsahuje konkrétní návrhy změn v programu 





2 Společnost Projektově.CZ s.r.o. 
Pro naplnění cíle práce je nutné nejprve seznámit se s prostředím, do kterého je modul 
navrhován. Není vytvářena nová metodika, není vytvářen nový software. Jedná se o návrh 
nového modulu do konkrétního, již hotového, počítačového programu pro řízení projektů, což 
znamená hned několik omezení pro návrh modulu. 
2.1 Software pro řízení projektů 
Na první pohled do oblasti softwarových nástrojů se jeví jejich nabídka vcelku široká. 
To svádí k pomyšlení, že jsou tyto nástroje často firmami využívány pro řízení jejich projektů. 
Nenechme se ale zmást předpokladem, že pro řízení projektu je nutné vlastnit specifický 
software pro řízení projektu. Ačkoliv tyto nástroje řízení projektu ulehčují a v multi-
projektovém prostředí by se dalo říct, že jsou prakticky nezbytné, stále se v praxi, zvláště 
v České republice, setkáváme s množstvím projektů řízených stylem „před-digitálním“. Tedy 
bez jejich plánování a řízení skrze počítačový program, s využitím pravidelných porad, 
soupisů úkolů a manuálních vyhodnocení. Bez použití podpůrného nástroje je možné řídit 
projekty do určité úrovně dané jejich rozsahem, náročností na zdroje či paralelním počtem. 
Logickým následným krokem je využití programu Microsoft Excel, který je součástí 
základního balíku Office, čímž je velmi rozšířený a snadno dostupný (projektovým) 
manažerům z řad uživatelů. V MS Excel se často setkáváme s vlastními řešeními pro řízení 
projektu závislými na autorovi, projektovém manažerovi. Neméně časté jsou poté šablony pro 
řízení projektů, které jsou volně stažitelné z internetu. [4] Alternativou jsou šablony od 
konzultačních společností školících projektový management. Tyto šablony, například 
identifikační list projektu (ILP od PM Consulting, [5]) jsou harmonizovány s vybranou 
metodikou projektového řízení, ale stále se nejedná o vícefunkční software. Při řízení projektu 
skrze MS Excel je aktualizován dokument projektu a jeho sdílením vznikají paralelní odlišné 
verze, které je pak nutné skládat dohromady. Dokument s projektem může být využit pro 
řízení projektu, ale nejedná se o nástroj na jeho plnohodnotné řízení. 
Nejznámější odpovědí na tento problém je program MS Project. Oproti MS Excelu, 
tento v software nebyl vytvářen jako tabulkový procesor, ale jako nástroj pro komplexní 
řízení projektů. Tento software respektuje různé metodiky projektového řízení a již v základu 
navádí uživatele k vložení dát do určité struktury, kterou je možné snadněji aktualizovat a 
reportovat. Daní za komplexitu programu je však jeho náročnost na odbornost uživatele. Laik 
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bez patřičného zaškolení není schopen program efektivně využívat. Program je také obvykle 
instalován lokálně na pracovní stanici projektového manažera, který se tímto se stává hlavní a 
často i jedinou osobou, která projekt v programu spravuje a reportuje z něj. To pak sebou nese 
rizika navýšení práce (získání informací o stavu projektu a jeho přepisování do programu) či 
zanedbání aktuality dat v programu. 
Prostor mezi těmito externími řešeními skrývá příležitost pro jiné softwarové nástroje 
na řízení projektů. V současné době ze specializovaných řešení převládají software pro řízení 
projektů, které můžeme rozdělit do následujících charakteristických skupin: 
1) Software určený primárně pro řízení IT projektů 
Pokud se pohybujeme v oblasti software, nejbližším evolučním krokem jsou 
nástroje, které si vyvinuly samotné IT společnosti či vývojářské týmy pro své 
potřeby a následně je uvolnili pro další potřeby ostatním uživatelům. 
Typickým zástupci jsou: Redmine, Redcrittertracker, Trello, Plan.io 
2) Další skupinou jsou rozšíření stávajících informačních systémů společností o 
moduly projektového řízení. Prakticky každý z CRM, ERP, DMS, skladových či 
účetních systémů je ve své struktuře rozdělen až na položku úkolu, skrze kterou je 
možné plánovat. Dle jednotlivých provedení programů jsou pak funkce plánování 
a úkolování rozpracovány či nikoliv. Výhodou těchto software je jejich integrita 
dat. Pro příklad, při řízení projektu skrze rozšířený systém CRM jsou snadno 
dostupné informace z obchodní komunikace s klientem, kontaktní informace na 
veškeré zapojené osoby, bonita a historie klienta, což vede v jistém aspektu k vyšší 
informovanosti ve vedeném projektu. Nevýhodu tvoří fakt, že se stále nejedná o 
software primárně vytvářeny pro řízení projektu, což v důsledku znamená, že 
software není kompatibilní se standardními metodami projektového řízení. 
3) Poslední skupinou jsou software zaměřené profesionální řízení projektů. 
Mezi tyto software dominuje v úvodu zmíněný MS Project, výrazným hráčem 
v oblasti agilních metod je software Atlassian Jira. Softwarem zaměřeným na 
metodu CPM a správu zdrojů je pak například SuperProject. Jasnými benefity 
těchto řešení je vysoká úroveň odbornosti, kterou je možné díky těmto nástrojům 
aplikovat při řízení projektů. Konkrétně v programu MS Project je možné provázat 
jednotlivé činnosti s konkrétními kontrolními milníky, zdroji, které jsou k projektu 
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přiřazeny i navázat průběh projektu na jiné paralelně řešené projekty tak, aby byly 
řízené projekty vzájemně v souladu. Konkrétní výhodou je například optimalizace 
zdrojů, díky které je možné zdroje vyvážit nejen v rámci jednoho projektu, ale 
v multi-projektovém prostředí. Důkladné využití těchto profesionálních nástrojů 
vede k efektivnímu využití zdrojů společnosti a tím i úsporám. Nevýhodou je však 
důraz na odbornost. Široká veřejnost, či nedostatečně vyškolení manažeři nejsou 
schopni využít všech možností, které program nabízí. Běžnou praxí jsou proto 
předcházející a průběžná školení projektového týmu pro práci s těmito programy, 
což na jednu stranu zvyšuje jeho kvalifikaci, ale zároveň také finanční nároky na 
užití těchto nástrojů. Společně s relativně vysokou cenou implementace a 
technického provozu těchto řešení nejsou tyto nástroje z ekonomických důvodů 
využívány pro řízení malých projektů, potažmo jejich zastoupení v segmentu SME 
je nízké. 
2.2 Software jako služba 
Ani v tak dynamickém odvětví jako je IT, se nestává často, aby se objevil trend, který 
radikálně transformuje celý, dle odhadů společnosti Gartner 4 biliónový (v USD) trh. [6] 
Přesto je i na stávajícím trhu viditelná změna ve způsobu nabízení služeb i s ní souvisejícího 
obchodního modelu. Zde pak závisí, na které straně transformace se společnost nachází. Buď 
se pro ni na obzoru rýsuje nejlepší čas pro to být technologickou společností, nebo výzva 
nutící společnost se od základu změnit. 
V korporátním světě IT společnosti jako Microsoft, Oracle nebo SAP jsou pevně 
zaběhnutými giganty, kteří ovládají většinu trhu a společně koexistují. [7] Tyto společnosti 
nejsou tak flexibilní jako jejich ne-korporátní konkurence a životní a inovační cyklus jejich 
výrobků má mnoha měsíční setrvačnost. Historicky tomu pak odpovídá i obchodní politika 
poskytování služeb. Jejich produkty je možné zakoupit v komplexním balíku softwarových, 
hardwarových i doplňkových služeb a produktů, který zákazníkovi vytvoří technologickou 
infrastrukturu společnosti. Nákup má pak charakter strategické investice, kterou je nutné 
nejprve schválit a následně naplánovat implementaci. 
Oproti tomu obchodní model označovaný jako Software as a Service (SaaS), v českém 
překladu Poskytování software jako služby, je disruptivní přístup, který narušuje veškeré 
předchozí obchodní modely. V tomto modelu zákazník není nucen kupovat celou 
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infrastrukturu s kompletním balíkem služby, ale skrze internet je připojen k poskytovateli a 
nakupuje službu jenom v potřebném (poptávaném) rozsahu, v čase, který si sám zvolí a za 
cenu, která odpovídá využívané službě, nikoliv ceně za celou infrastrukturu. 
2.2.1 Charakteristiky SaaS 
a) Přesun k modelu předplatného software namísto licenční politiky 
Jak již bylo výše uvedeno, mnoho zavedených IT společností nabízí své produkty na 
bázi licenční politiky. Zákazník při nákupu obvykle zaplatí na začátku vyšší sumu, za kterou 
dostane licenci k produktu, což IT společnosti vytváří primární příjem. Následně pak zákazník 
platí každoročně nižší udržovací poplatek za privilegium software používat, ať už software 
aktivně používají nebo ne. 
Charakteristickým znakem SaaS je pak přesun k obchodnímu modelu založenému na 
pravidelném, obvykle měsíčním, předplatném. Oproti přechozímu obchodnímu modelu, 
primární příjem pro společnost není na začátku při pořízení, ale je vytvářen během životního 
cyklu produktu. Pro zákazníka to tvoří možnost používat službu přesně dle jeho potřeb, pro 
poskytující IT společnost to pak tvoří razantní změnu vyžadující kompletně odlišnou strategii 
společnosti. 
b) Iterativní způsob vývoje 
Licenčně prodávané software jsou zpravidla instalovány u zákazníka. Opravy a nové 
funkce jsou obvykle přinášeny v aktualizacích, které se dějí v nejlepším případě 2x ročně. 
Aktualizace pak znamená náročný přechod z jedné verze software na vyšší, který je proveden 
skrze servisní zásah u zákazníka. Během zásahu se kromě aktualizace software také migrují 
data. V případě, že software nebyl u zákazníka aktualizován více let, to pak může tvořit 
kritickou událost, kterou je nutné s vynaložením vyšších zdrojů řešit. 
V modelu SaaS zákazník přes internet přistupuje k software, který běží na serverech 
poskytovatele. Vývoj software a jeho aktualizace jsou v tomto přístupu kontinuální. Namísto 
skokových změn (viz výše zmíněný roční upgrade) jsou nové změny automaticky okamžitě 
nahrávány a dochází zde v malých krocích k postupnému vylepšování.  Také to znamená 
nasazení jednotné, nejnovější a neustále aktuální verze software pro veškeré zákazníky, což 
poskytovateli služby umožňuje rapidní vývoj a dodání služby. 
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c) Rychlost adopce software 
Ve standardním licenčním modelu je nákup software roven investici, o které je 
rozhodováno ve vyšších úrovních managementu. To klade vysoké nároky na prodejce, 
standardně B2B, software, který musí počítat s vyšší finanční i časovou náročností prodeje. Z 
pohledu zákazníka je pak nutné také zapojit více zdrojů, například pro certifikaci, 
namodelování implementace, pilotování napříč společností než se zjistí, jaké jsou konkrétní 
požadavky na software. 
Obchodní model SaaS často znamená 30 denní zkušební dobu zdarma, ve které si 
koncoví uživatelé, například konkrétní oddělení společnosti, mohou bez závazků vyzkoušet 
daný software a zjistit jestli jim vyhovuje nebo ne. Oproti standardnímu modelu je dodání 
služby okamžité a díky zlomkové ceně služby oproti licenčnímu modelu je o případném 
nákupu služby často rozhodováno na úrovni rozpočtu oddělení, které je oproti top-
managementu v rozhodování flexibilnější. 
d) Prodej uvnitř služby 
Díky zkušebním verzím, zákazníci SaaS velmi často znají produkt i jeho možnosti 
před samotným nákupem a po nákupu jsou relativně motivovaní k jeho používání. Tato 
znalost pak usnadňuje prodej rozšiřujících služeb a doplňků. Oproti licenčnímu modelu, ve 
kterém jsou aktualizace a vylepšení provázena vyjednávání obchodního zástupce s 
managementem, je v modelu SaaS kladen důraz na vysokou automatizaci služby, ve které si 
sami uživatelé přímo ve službě nakupují součásti, které sami chtějí. Pro zákazníka to opět 
znamená nákup služby přesně v poptávaném rozsahu, pro IT společnosti pak reorganizace 
přístupu k prodeji. 
e) Vztahy se zákazníky 
Zavedené společnosti často prodávají svůj software na bázi vytvořených osobních 
vztahů s rozhodujícími osobami. Dlouhodobé a těsné partnerství pak vede k uzamknutí 
zákazníka s poskytovatelem služby. Nehledě jak pomalé, nákladné či nevyhovující je řešení, 
pokračuje se v jeho opakovaném nákupu. S rostoucí důležitostí a rozsahem IT řešení se pak 
může objevit i lidský směr uvažování rozhodující osoby, který je možné nastínit prohlášením: 
„nikdo přece nebyl vyhozen za to, že koupil IBM“. To v důsledku znamená setrvání u 




Oproti tomu model SaaS přináší potřebné kusy technologie a rozhodování o ní 
konkrétním oddělením a koncovým uživatelům. Tato decentralizace usnadňuje rozhodování o 
službě a umožňuje flexibilní práci s technologií. Pro poskytovatele služby SaaS pak tento 
model přináší možnost získání relevantní zpětné vazby od koncových uživatelů a vytvoření 
nových vztahů s rozhodujícími lidmi u zákazníka, ke kterému by se jinak nedokázali dostat.  
2.2.2 Odůvodnění trendu 
a) Rozhodování na základě dat 
Gary Hamel ve své přednášce The Future of Management nastínil rozdíly mezi 
managementem minulého století a dnešním managementem a nastínil výzvy, které manažery 
čekají. Jednou hlavních výzev, se kterou je nutné počítat, je neustálá změna. Pokud se v 
minulém století změny odehrávaly převážně inkrementálně, dnes jsme schopni označit změny 
odehrávající se exponenciálně, jako například zmíněný přístup na internet skrze mobilní 
zařízení nebo množství uložených digitálních dat. [8] Paralelně však v externím i interním 
prostředí podniku vznikají další změny, které je nutné zachytit a vyhodnotit.  
V rámci očekávání a vyhodnocování této neustálé změny je potřeba rozhodnutí 
podložit daty. Pro jejich sběr a zpracování je pak nutné mít patřičné technologické zázemí. 
Nastupující trend SaaS pak přináší způsob, jak technologické zázemí učinit široce přístupné 
firmám a jejich zaměstnancům, uživatelům. 
b) „Unbundeling“ – poskytnutí služby na míru 
Fred Wilson je investor rizikového kapitálu a spolu-zakladatel Union Square Ventures. 
Náplní jeho práce je odhalovat trendy budoucí trendy a dle nich investovat. Jeho společnost 
investuje k ostatním fondům relativně velmi málo. Nicméně pokud investuje, je dle jejich 
výsledků vysoká šance, že se investovaného projektu stane miliardová společnost. Jako 
například Twitter, Kickstarter, Soundcloud, Thumblr nebo Zynga. Fred Wilson na své 
přednášce na konferenci LeWeb Paris 2013 označil pro následujících 10 let 3 významné 
makroekonomické trendy. [9] 
Jedním ze zmíněných trendů je „unbundling“. V následujících letech budou nabývat 
na významu produkty a služby, které zákazník nakupuje v rozsahu, který přesně vyhovuje 
jeho potřebám. Balíčky produktů, či služeb, které pro zákazníka znamenají nákup i 
nechtěných, či nepotřebných součástí znamenají zbytečné plýtvání jak pro prodejce, tak pro 
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zákazníka. IT služby, které vznikají se trendem SaaS jsou již od svého počátku stavěny tak, 
aby byly nabízeny v rozsahu poptávaném zákazníkem a spolu s růstem zákazníka se následně 
škálovaly. Tento makroekonomický trend ve své předpovědi předpovídá ústup poskytování IT 
služeb přes licencování, jakožto nabízení služby v obtížně dělitelném balíku a naopak 
podporuje popisovaný trend SaaS. 
c) Snižování nákladů 
Atomárním motivem pro rozšířením SaaS jako trendu je efekt úspory nákladů. 
Podstatou služby je sdílení jednoho technologického zázemí mezi velké množství koncových 
klientů a tím rozpad nákladů na provoz zařízení mezi tyto klienty. Poptávající firma není 
nucena nakupovat veškeré hardwarové a softwarové vybavení potřebné pro běh služby. Za 
zlomek této investice má přístup ke stejnému vybavení a softwaru, který je poskytován přes 
internet (tedy SaaS). Poskytovateli pak tento přístup přináší možnost optimalizace vytížení 
zdrojů a tím i zvyšuje prostor pro marži. 
2.2.3 Důsledky, přínosy a rizika 
Trend SaaS se do fungování společností promítá na více úrovních. Pro nastínění 
dopadů použijme model 8S, skrze který si jednotlivé oblasti hlouběji rozeberme. 
a) Strategie 
Z pohledu společnosti poptávající technologické řešení zde nastává odklon od investic 
do infrastruktury. Cesta k naplnění strategických cílů je díky trendu SaaS více flexibilní k 
možným změnám, protože službu je možné využívat dle aktuálních potřeb či dokonce přerušit 
a přejít na kompletně odlišné technologické řešení ve výrazně kratším čase. Investice do 
licencovaného software a nákupu hardware do společnosti je vázaná ve strategických plánech 
na více let. Kdežto u SaaS je obvykle možné služby přerušit hned od nadcházejícího měsíce. 
I se započtením setrvačností společnosti je opuštění řešení v řádech jednotek měsíců. Což 
tvoří manažerům nový prvek do strategického plánování, který před 10 lety dosud 
neexistoval. 
Z pohledu společnosti nabízející technologické řešení SaaS tento trend znamená 
definici kompletně odlišných firemních cílů a vizí než při licenční politice. Společným 
jmenovatelem společností nabízející řešení SaaS je vysoký potenciál nabízet svou službu v 
mezinárodním měřítku, což má dopady na samotnou strukturu společnosti. Celková strategie 
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je také ovlivněna obecným cílem SaaS, podle kterého je celá společnost organizována kolem 
svých zákazníků, začíná v malém pro obsazení příležitosti na trhu a následně se pak 
rozvíjí. [10] Negativem promítajícím se do strategického řízení je pak nutnost počítat s 
výraznou časovou mezerou v příjmech společnosti do doby dosáhnutí kritického množství 
uživatelů, které tvoří bod zvratu společnosti. 
V oblasti návrhu software dle daného trendu či doplňujícího modulu je proto nutné 
počítat s vytvořením uživatelského rozhraní tak, aby byla doba potřebná k zaučení práce 
s programem či modulem co nejkratší. To vede k vysokému tlaku na intuitivnost ovládání a 
zjednodušení služby i jednotlivých funkčních bloků, modulů, do rozsahu, který řeší uživatelův 
primární problém, kvůli kterému nástroj používá. Každé přidání funkcionality nad rámec 
základního řešení, které je prodáváno ve velkém počtu střednímu proudu uživatelů, je pak 
komplikací, která omezuje flexibilitu uživatelů v práci s programem. Ze strategického 
hlediska je v návrhu programu přistupováno k vývoji minimálního řešení přinášejícího 
přidanou hodnotu (MVP), které je až následně dále rozvíjeno. 
b) Struktura a systém řízení 
Jak již bylo v charakteristikách trendu popsáno, vzniká nový důsledek pro manažery 
korporací. Díky snadné adaptaci a cenové dostupnosti software přes SaaS tyto nástroje 
začínají být používány na úrovni oddělení společnosti bez důkladného zvážení středního a 
vysokého managementu. Z toho plyne hrozba jak bezpečnostní ve vztahu k ochraně citlivých 
dat, tak k nesystémovému přístupu k IT zázemí ve společnosti. Použití těchto software na 
lokální úrovni oddělení na druhou stranu zvyšuje kvalitu rozhodnutí a provedené práce. 
Vzniká tak tlak na management aby tento jev harmonizoval se zájmem společnosti. 
Pro malé a střední společnosti, které nejsou členěné na divize a oddělení pak SaaS 
přináší možnost relativně snadno vyzkoušet moderní technologie a otestovat jejich přínosy. 
Poskytovatel řešení SaaS je pak nucen přijmout kompletně odlišnou obchodní 
politiku. [11] V tradiční politika licencovaného software počítá s velkým množstvím 
obchodních zástupců, kteří vyhledávají obchodní příležitosti, zpracovávají potencionální 
poptávky a procházení konverzním tunelem až k samotnému prodeji software. Z pohledu 
struktury a nákladů společnosti je nutné počítat s vysokými náklady na prodej, které jsou 
zapříčiněné ztracenými poptávkami v průběhu obchodních jednání. Úzká skupina 
realizovaných prodejů tak musí mimo jiné splatit i veškerou rozsáhlou obchodní činnost. Na 
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obr. 1 níže je tento postup ilustrován v levé polovině obrázku, kdy z veškerých poptávek (v 
obrázku pod anglickým pojmem „leads“) je uzavřen v polovině obrázku jen zlomek, který 
společnosti přináší peněžní příjmy. 
Oproti tomu obchodní model SaaS je založen na prakticky nulové ceně implementace 
software u klienta, díky čemuž je možné tuto službu nabízet okamžitě komukoliv, kdo si o ni 
zažádá, což vede k jejímu nabízení ve velkém měřítku. Téměř nulová cena implementace je 
zajištěna skrze tlak na minimální zásah lidské ruky v průběhu obchodní konverze (od 
marketingu, přes zkoušení software uživatelem až po uzavření obchodní smlouvy). To má za 
následek, že ve struktuře společnosti nejsou budovány rozsáhlé obchodní týmy. Příjem 
společnosti je pak tvořen paušálními poplatky za službu. Oproti licenční politice, ve které má 
společnost vysoký příjem při uzavření zakázky a dále již minimální, pak v obchodní politika 
SaaS počítá s pravidelným příjmem, který z pohledu 5 let kumulativně převyšuje příjem 
licenční společnosti na zákazníka. To je také podpořeno rozvojem nabízených služeb 
stávajícím klientům. Tento model je znázorněn na obr 2.1. 
Obr. 2.1 – srovnání obchodních politik [11] 
 
Do struktury společnosti poskytující SaaS se tento trend promítá také tlakem na 
vytvoření nadstandardní uživatelské podpory, ve které jsou namísto obchodních zástupců 
vytvářeny vztahy s koncovým klientem. To pro management společnosti znamená nastavení 
kompletně odlišných procesů a priorit ve společnosti oproti licenčnímu řešení. 
c) Styl řízení 
Tento trend se také promítá do stylů řízení, kdy dochází k decentralizaci rozhodování a 
využití dat. Společnosti získávají mnohem větší objemy dat z prostředí a manažer přestává být 
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osobou, která má k datům exkluzivní přístup. Používání softwaru jako služby znamená 
uvolnění politiky přístupu k datům. Jednak to znamená bezpečnostní riziko, ale také 
odstranění tření při získávání potřebných informací a nástrojů k práci s informacemi. Široce 
dostupná data uvnitř společnosti znamenají další změnu, se kterou je nutné počítat při řízení 
zaměstnanců. Jednou z variant reakce je například posun řízení od autoritativního stylu 
směrem k liberálnímu. Zaměstnanci společnosti s využitím veškerých dostupných informací, 
kterých je díky SaaS více, sami pracují na vlastních závěrech, které pak konzultují s 
manažerem.  
d) Spolupracovníci a schopnosti 
Nástup poskytování software jako služby počítá s jistou pro-aktivitou. Použití nového 
software ve společnosti je změna, kterou musí prosadit hybatel. Vzhledem k prakticky 
nulovému využití lidské obchodní síly, která by hybatele se software seznámila a zaučila, je 
na hybateli, aby využil své schopnosti k tomu, aby se obsloužil prakticky sám. Sám přes 
internet objednává službu, sám se s ní seznamuje a začíná používat. SaaS jsou však pro tyto 
scénáře navrženy a snaží se budoucímu uživateli celý postup co nejvíce usnadnit. Nespornou 
výhodou plynoucí z SaaS je, že uživatel daný software sám zdarma nejprve vyzkouší, zda řeší 
jeho problém a zda vyhovuje jeho potřebám. Pokud ano a nejedná se o kompetentní osobu k 
rozhodnutí, má tento uživatel silnou vyjednávací pozici pro prosazení software ve firmě, 
protože může na praktických příkladech přesně ukázat přínosy daného software. Rizikem pro 
poskytovatele SaaS je potřeba jisté úrovně schopnosti potencionálního uživatele ovládat IT 
techniku, bez které celý obchodní vztah není možné započít. 
e) Sdílené hodnoty a symboly 
Zde se trend promítá převážně do společnosti poskytující software jako službu. Tyto 
společnosti, které často vznikají jako start-up společností, jsou až maniakálně zaměřené na 
poskytování vynikajících služeb. V modelu SaaS není rozlišováno mezi malým nebo velkým 
zákazníkem. Všem firmám jsou bez rozdílu nabízeny stejné služby. S tímto ale také přichází 
otázka, zda poskytovatel pro každého uživatele, každou firmu, doslova rozvine na přivítání 
červený koberec a zda poskytovatel přináší nadstandardní služby? Takové zaměření na 
zákazníka je hodnotou, kterou musí management ve svých činech podporovat a vytvořit 
prostředí, které dané zaměření umožní. 
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2.2.4 Shrnutí trendu SaaS 
Trend SaaS není jen úzkým trendem, který mění technologický způsob poskytování 
software z lokálních instalací na přístup přes internet. Jedná se o trend, který kompletně 
změnil způsob, jakým jsou tyto služby od základu vyvíjeny a dodávány na trh. Snadné 
vyzkoušení služby zdarma v kombinaci se škálováním obchodních příležitostí a prodejů skrze 
navazující služby je nový přístup v oblasti firemních zákazníků. Ve spojení s transparentní 
cenovou politikou a rychlostí dodání služby pak otevírá prostor pro radikální transformaci 
stávajícího trhu s IT řešením vedoucí ve svém konci jak u poskytovatele, tak u odběratele ke 
snížení nákladů na IT a celkovému zvýšení produktivity. 
Ve vztahu k návrhu modulu vizualizace průběhu projektu v této práci je nutné 
vycházet z koncepce společnosti i programu Projektově.CZ, které jsou od základu vytvářeny 
za účelem využití trendu výše popsaného trendu SaaS. Jinými slovy, harmonizace modulu 
s trendem SaaS tvoří jedno z kritérií pro tvorbu modulu v této práci. 
2.3 O společnosti 
Projektově.CZ je službou cílenou na malé a střední firmy, které řeší otázku efektivního 
úkolování. Jak už název společnosti naznačuje, problematiku hodlá řešit s pomocí 
projektového řízení. Cílem je nabízet software na internetu jako službu, která umožní 
uživateli získat přehled nad pracovními úkoly - ať už svými nebo svých kolegů. V 
Projektově.CZ uživatel získává silného pomocníka k efektivnímu splnění reálných cílů. 
Služba Projektově.CZ se drží trendu moderních programů a je v rámci jeho vývoje 
vyvíjen vysoký tlak na jednoduchost užívání a přehlednost rozhraní. Služba je tvořena pro 
koncové uživatele, tudíž v první fázi je intenzivně komunikována s pilotními uživateli, pro 
jejichž potřeby jsou vytvářeny speciální pohledy na data a výstupy dle konkrétních potřeb. 
Z pohledu majitele firmy, přináší služba Projektově.CZ naprostou a okamžitou 
kontrolu nad řešenými projekty a samotnými prováděnými činnostmi ve firmě 
reprezentovaných v elektronické podobě jako úkoly.  
Obchodní úspěch, kromě kvality samotného produktu, stojí také na spolupráci s 
konzultačními společnostmi, kdy tyto společnosti v současné době nabízí teoretická školení 
projektového řízení, ale chybí jim praktické nástroje, případně tyto nástroje jsou malým a 
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středním firmám cenově nedostupné. Projektově.CZ má potenciál stát se praktickým 
nástrojem, které konzultační společnosti doporučují a nasazují u svých klientů. 
Ambicí Projektově.CZ je uvést na trh produkt, který bude patřit mezi standardní a 
známé nástroje projektového řízení. 
2.3.1 Stručná historie a vlastníci společnosti 
Společnost Projektove.CZ s.r.o. byla založená v lednu roku 2013 na základě transferu 
technologie (projektu) do samostatné společnosti. Původní projekt vznikl firmou 
Railsformers s.r.o. pro přehled pracovního nasazení a koordinace pracovních úkolů. Důvodem 
vzniku projektu byla komerční poptávka klientů společností Railsformers s.r.o. a Zebu 
webdesign s.r.o. po tomto interním projektu. A proto se zakladatelé společnosti Jiří Kubica, 
Zdeněk Solnický a Richard Říman rozhodli pro realizaci. 
Zdeněk Solnický vstoupil do projektu v roce 2012 při studiu Managementu na  
VŠB-TU Ostrava, svých zkušeností nabil při založení vlastní firmy Weblift s.r.o. V 
Projektově.CZ s.r.o. nyní vystupuje jako jednatel společnosti. Dále má na starosti marketing, 
obchodní činnost, návrh změn systému Projektově.CZ.  
Richard Říman je ve firmě na pozici programátora se zaměřením na jazyk Ruby a 
frameworku Ruby on Rails, díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti IT – 4 roky 
působil na seniorské pozici ve společnosti Seznam.CZ, a.s. Na starost má vývoj systému, 
veškeré linuxové servery firmy a stará se o technický a technologický běh systému. 
Tvůrcem celé myšlenky je Jiří Kubica a také spoluvlastníkem společnosti 
Projektově.CZ. Do projektu vkládá veškeré své dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních 
technologií, které získal za dobu 11 let působení. Financoval první fázi projektu, zároveň 
poskytuje zázemí Projektově.CZ s.r.o. v prostorách firmy Railsformers s.r.o. Nyní koordinuje 
práci na Projektově.CZ a motivuje k novým vizím formou konzultačních činností v oblasti 
marketingu a managementu a online marketingu.  
Posledním spoluvlastníkem, který do projektu přistoupil je VŠB – TU Ostrava, která 
nyní spolupracuje na rozvoji našeho know-how. Jde o odborníky z řad VŠB-TUO a Centra 
podpory inovací s bohatými zkušenostmi v oboru projektového řízení, kdy v květnu roku 
2013 byla spolupráce prohloubena majetkovým vstupem univerzity do společnosti.  
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2.3.2 Současná situace společnosti 
V podnikatelském záměru při zakládání společnosti byl obchodní model nabízení 
produktu založený na licenční politice (viz kapitola 2.2 Software jako služba). Po několika 
takto založených implementacích a získání dalších zkušenosti s trhem, konkrétně cenové 
flexibilitě a odhalení segmentu trhu, na který je možné uplatnit strategii „modrého oceánu“ 
bylo rozhodnuto od licenčního obchodního modelu ustoupit a zaměřit se na trend SaaS 
v plném jeho rozsahu. 
Tato změna se promítla a promítá ve společnosti prakticky ve všech oblastech 
popisovaných v předchozí kapitola. Nejvíce pak v obchodním modelu, kdy v relativním 
srovnání s konkurencí je nabídka společnosti Projektově.CZ výhodnější o neexistenci 
poplatku za implementaci software, který bývá často v řádu desítek tisíc Kč a možnosti 30 
denní zkušební verze zdarma. Tedy potencionální klienti Projektově.CZ si mohou daný 
software zdarma, okamžitě (v čase dle jejich potřeby) i rozsahu dle jejich potřeby vyzkoušet, 
zda jim nástroj vyhovuje a následně si software skrze měsíční předplatné objednat. 
Pro samotnou společnost pak zkušební verze zdarma tvoří další marketingový kanál, 
skrze který je možné s potencionálními klienty „pracovat“. Během zkušebního období pak 
automatické systémy v kombinaci se zaměstnanci společnosti Projektově.CZ s těmito klienty 
komunikují a pomáhají jim s praktickým užitím software.  
Zaměření společnosti Projektově.CZ na SaaS však sebou nese nutnost respektování 
pravidel tohoto trendu. Samotný software bezpodmínečně musí být intuitivní a obsahovat 
učící křivku. Oblast potenciálních klientů je kvůli zaměření na SaaS široká a není možné 
počítat s tím, že stávající i budoucí uživatelé jsou znalí metod a technik projektového řízení. 
V souladu s tímto trendem také není spoléhat se na scénář, ve kterém existují doplňující 
školení projektového řízení pro uživatele programu. Celý software je tímto koncipován jako 
snadný na ovládání a přehledný, díky čemuž se v něm orientují uživatelé bez patřičného 
vzdělání v oblasti projektového řízení. 
Výzvou je pak postupně skrze využívání programu samotné uživatele dovést k řízení 
projektů s využitím metodik projektového řízení. Samotný software v tomto případě sám 
zaučuje uživatele k vedení projektu žádoucím způsobem a minimalizuje možná rizika – jak 
v řízení projektu, tak v nevhodném užívání programu. K naplnění této výzvy společnost 
Projektově.CZ spolupracuje s akademickým sektorem a konzultačními společnostmi. 
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2.4 Software Projektově.CZ 
Služba Projektově.CZ je programem běžícím na serverech společnosti, ke které je 
přistupováno přes síť internet skrze internetový prohlížeč. Pro vývoj software byl využit jazyk 
Ruby a Framework Ruby on Rails, jako databáze je použita Mysql. Klientská část využívá 
HTML, CSS a Javascript. Výhodou klientské části, tedy části, skrze kterou uživatel ovládá 
program a ve které jsou mu zobrazována data, je její návrh s ohledem na kognitivní design, 
použití čistě vektorové grafiky a využití technologií responzivního designu. Díky tomu jsou 
data klientovi zobrazeny přesně na míru zařízení, které aktuálně k ovládání Projektově.CZ 
používá a to vždy v nejlepší kvalitě. Konkrétně, software se sám přizpůsobuje k optimálnímu 
zobrazení ať už v počítači, na tabletu nebo v mobilu. 
2.4.1 Základní koncepce programu 
Program je rozdělen na několik základních entit, které jsou pak na sebe dle potřeby 
navázány. Základními prvky jsou Projekt, Uživatel a Úkol. Projekt je možné popsat jako 
složku s úkoly, které plní uživatelé. Tyto základní prvky jsou pak modulárně rozšířeny o další 
vlastnosti či funkce. 
Data, tedy projekty a úkoly je možné zobrazit v následujících základních pohledech: 
1. Má stránka – zobrazení informací na míru přihlášenému uživateli.  
2. Projekty – výpis aktuálních projektů, kterých je uživatel členem 
3. Mé úkoly – výpis úkolů, které jsou přihlášenému uživateli přiřazeny 
Projekt je možné dále rozdělit na funkční prvky: 
1. Přehled projektu – zobrazuje procentuální plnění úkolů projektu a rozcestník 
na vybrané filtry výpisu úkolu 
2. Úkoly – výpis úkolů, který je možné po otevření následně filtrovat. Například 
zobrazit jen úkoly, které jsou přiřazeny přihlášenému uživateli, zpožděné úkoly 
v projektu, vyřešené či uzavřené úkoly. 
3. Myšlenková mapa – úkoly je možné také zobrazit ve struktuře dle syntetického 
rozkladu. Tento funkční prvek je vhodný jak v první části projektu, kdy 
manažer skrze myšlenkovou mapu plánuje projekt, tak i pro průběžnou 
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kontrolu plnění projektu. Uzavřené úkoly jsou v mapě barevně odlišeny, takže 
manažer vidí, které větve myšlenkové mapy jsou zelené (uzavřeny) a které 
větve mají v projektu mezery. 
4. Ganttův diagram – tento prvek je jedním ze základních kamenů řízení projektu 
dle kritické cesty. Skrze tento nástroj je možné vytvářet mezi úkoly vazby typu 
konec-začátek a sledovat takto nejen souvztažnosti úkolů a jejich zobrazení 
v kontextu času: časové osy a vyznačení aktuálního dne. Ganttův diagram 
zobrazuje jen aktuální stav projektu, nerozlišuje projektový plán a realitu 
plnění. 
5. Soubory – jednotlivé soubory tvoří primárně přílohu konkrétních úkolů, a tak 
tento prvek obsahuje jejich sumarizaci. Jsou v něm zobrazeny veškeré soubory 
v projektu včetně vazby a možnosti prokliku na konkrétní úkol, ve kterém je 
daný soubor řešen. Tato sumarizace pak tvoří projektovou dokumentaci, která 
je snadno dostupná na stále jednom místě pro každý projekt. 
6. Členové týmu – registrovaní uživatelé v systému vždy vidí jen ty projekty, 
kterých jsou členy. V systému existuje několik rolí, které může uživatel 
obsadit.  
A to konkrétně dostupné volitelné role: 
a. Manažer projektu – zodpovídá za celý projekt, v systému má 
neomezené pravomoci. Manažer přidává a upravuje členy týmu. 
b. Člen týmu – vidí celý projekt, plní přiřazené úkoly 
c. Klient – vidí celý projekt, nemůže ale úkoly plnit, může je jen 
komentovat. 
7. Nastavení – tento prvek obsahuje doplňující nastavení k projektu, jako 
například jeho přejmenování nebo zařazení pod jiný projekt. 
2.4.2 Nadstandardní funkce programu 
Kromě myšlenkových map, které jsou zakomponovány do základní koncepce, 





Při prvním přihlášení do programu je každý uživatel přivítán průvodcem, který jej 
provede programem. I když je program koncipovaný jako snadný a přehledný, první 
přihlášení do programu tvoří kritický bod, který průvodce pomáhá překonat.  
Obr. 2.2 - ukázka interaktivního průvodce 
 
Tento průvodce provádí uživatele celým programem a ve zjednodušené podobě jej na 
každé stránce v několika krocích provádí ovládáním programu, viz Obr 2.2. Použití průvodce 
znamená standardizované zaučení každého uživatele a vytvoření řízené učící křivky práce 
s programem. 
b) Napojení na email 
Výrazným usnadněním práce s programem Projektově.CZ je jeho napojení na e-mail. 
Jmenovaný program je možné ovládat i skrze e-mailové zprávy a není tak nutné jej mít 
neustále otevřený, program hlídat, či vynucovat práci v něm. Praktické uplatnění nabývá 
podoby e-mailové rozmluvy nad vybraným úkolem, která je automaticky k úkolu přikládána. 
Při otevření úkolu pak není nutné vyhledávat doplňující komunikaci, protože je sama 
relevantně připojena. Druhým praktickým scénářem je usnadnění spolupráce pro ne-technické 
uživatele. Při požádání o zaslání technické dokumentace či kalkulace takový soubor odešle 
daná osoba e-mailem a soubor je i s komentářem automaticky připojen k úkolu a do 
projektové dokumentace. I třetí praktické uplatnění se drží linie usnadnění používání, a to 
pokud kolega okomentuje úkol, komentář je zaslán e-mailem, na který je možný odpovědět i 
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na cestách například z mobilu nebo tabletu bez zdržování ve formě spouštění počítače a 
přihlašování do programu. 
c) Základní pracovní workflow 
Dalším znakem, kterým se program Projektově.CZ liší od konkurence, je 
implementace základního pracovního postupu, který je aplikován na každý úkol. Abstraktem 
tohoto postupu je zaměření na manažery a vytvoření kontrolní smyčky a sady pravidel 
vložených do programu, díky kterým se manažer či majitel společnosti může zaměřit na svou 
práci, protože program sám hlídá úkoly ostatních. 
V Projektově.CZ manažer zadává úkol řešiteli i s popisem a termínem. Řešitel je vždy 
jedna osoba, která je zodpovědná za splnění úkolu v termínu. Termín sama nemůže změnit, 
musí požádat autora o jeho aktualizaci. Při splnění úkolu označuje úkol jako vyřešený a je na 
autorovi úkolu, manažerovi, zda úkol akceptuje nebo ne. Pokud řešitel v daném termínu úkol 
nesplní, autorovi úkolu přichází e-mailové upozornění, na úkol, který nebyl splněn. Tímto se 
úkol vložený do programu nemůže ztratit. Buď se autorovi vrátí jako vyřešený, nebo je 
posláno upozornění, že úkol stále nebyl splněn. 
Manažer, který práci přebírá, se o vyřešení úkolu dozvídá okamžitě skrze e-mailovou 
notifikaci a může úkol obratem komentovat či uzavřít, nebo dle kontextu notifikací bere na 
vědomí, že je vyřešeno a splněné úkoly například na konci týdne nebo na další poradě projde 
a uzavře. 
2.4.3 Škálovatelnost programu 
Je důležité zde vyzdvihnout jeden z důsledků akceptace trendu SaaS, který se promítá 
do samotného programu, volbě technologií i funkcí programu. Dle daného trendu je počet 
uživatelů programu mnohem důležitější než počet funkcí programu. Každá funkce, každá 
vlastnost, která je do programu přidána tvoří omezení pro budoucí rozvoj programu. V knížce 
37signals [12] je popsána analogie funkce programu a dítěte. Každou funkci, která je do 
programu jedenkrát přidána, tak již nejde odebrat. Tato funkce nebo vlastnost nachází vlastní 
uživatele, kteří ji vyžadují, a interně je propojena do kódu programu, o který je nutné pečovat. 
Z pohledu marketingu a nových uživatelů pak každý nový prvek znamená oblast, jejíž 
hodnotu je nutné vysvětlit, prodat a zakomponovat do učící křivky nových uživatelů tak 




Z toho důvodu každý nový modul, který je přidáván do programu, musí být z co 
největší části „skryt pod kapotou“ programu a každý jeho výstup do uživatelského rozhraní 
musí být opodstatněný a opatřen kritérii dle kterých je měřeno jeho uplatnění. Pokud prvky 
modulu v rozhraní v měření nesplňují očekávaná kritéria, je nutné modul na základě dat a 
zpětné vazby uživatelů přepracovat. 
Je nutné si tedy uvědomit, že veškerá rozšíření programu Projektově.CZ musí být 
navrhována s ohledem na stávající stav, tedy produkční nasazení a budoucí škálovatelnost 
programu. Pokud dané kritérium není splněno, není možné z pohledu rizika budoucích 




3 Přístupy k řízení projektů 
V současné době existuje více metodik projektového řízení a dle charakteru projektu a 
realizující společnosti, projektového manažera, je projekt řízen jednou z daných metodik ať 
již v přesné nebo upravené formě. V segmentu SME je možné pozorovat jev, ve kterém jsou 
projekty a projektové týmy řízeny dle intuice projektového manažera s výpomocí 
pravidelných porad, papírových výpisů úkolů či elektronických tabulek s milníky, termíny a 
úkoly, které jsou aktualizovány. Důvodem odklonu k tomuto operativnímu řízení bývá často 
časový a ekonomický tlak vedoucí k podcenění přípravné fáze k projektu, vyjasnění jeho cílů, 
očekávání, měřítek hodnocení a výstupů.  
V abstraktu je možné projekt označit jako změnu od A do B, která je naplněna skrze 
sérii činností. Pro plánování a řízení projektu je pak vhodné využít jednu z metod 
projektového řízení, která usnadňuje orientaci v průběhu projektu ve vztahu k trojimperativu 
projektového řízení a vede k efektivitě v naplnění cílů projektu. [13] 
3.1 Úrovně řízení 
Pro charakterizování úrovně řízení projektů v různých společnostech můžeme využít 
modelu (PM)2 ze standardu PMI. Skrze tento model je možné určit pozici společnosti 
v kontextu vyspělosti projektového řízení. Jednotlivé úrovně vyspělosti jsou uvedené 
v tabulce 3.1, se škálou od základní Úrovně 1 až po nejvyspělejší Úroveň 5. 
Tab. 3.1 – popis úrovně vyspělosti dle modelu (PM)2 
Úroveň vyspělosti Charakteristika 
Úroveň 5 Inovativní přístupy a vylepšení procesů a praktik 
projektového řízení 
Úroveň 4 Plánování a kontrola v multi-projektovém prostředí 
profesionálním způsobem 
Úroveň 3 Systematické a strukturované plánování a kontrola 
jednotlivých projektů 
Úroveň 2 Individuální plánování projektů 





Při uvážení společnosti řídící své projekty skrze projektového manažera, zvolená 
úroveň řízení reflektuje ekonomickou situaci projektu. Řízení na vyšších úrovních je 
z pravidla drahé, vyžaduje sepsání a dodržování na míru vytvořených standardů a jejich 
aktualizaci. Pro řízení krátkých či snadných projektů se zavedení vysoké úrovně řízení 
nevyplatí. V praxi jsou projekty řízeny na prostředních úrovních, dle vyspělosti společnosti. 
Tato mezera pak tvoří prostor pro zavedení softwarové podpory pro řízení projektu, která 
velkou část potřebných procesů automatizuje a umožní tak řídit projekty na vyšší úrovni 
vyspělosti. [14] 
3.2 Certifikace 
Od února roku 2013 je pozice Projektového manažera pracovní pozicí začleněnou do 
legislativy CŘ a je tedy i součástí oficiálního výpisu pracovních pozic Národní soustavy 
povolání. [15] K získání potřebných znalostí pro vykonávání práce projektového manažera, 
jehož náplní je primárně řízení projektů, je vhodné doplnit vzdělání patřičnou certifikací. 
Tímto postupem je zaručeno, že projektový manažer je seznámen s vhodnými metodami a 
technikami pro řízení projektů. Nejčastější standardy, dle kterých je možné projektové 
manažery certifikovat, jsou IPMA, PMI a PRINCE2. 
3.2.1 IPMA 
Pro standardizaci žádoucích metod a technik projektového řízení byla v roce 1965 
založena asociace International Project Management Association. Tato asociace vydává, 
aktualizuje a umožňuje certifikaci projektových manažerů dle standardů IPMA úrovně A – D. 
Standardy jsou zaměřeny na kompetence projektových manažerů, metody a techniky na 
správné vyhodnocení zainteresovaných stran v projektu (stakeholders management) pro 
úspěšné naplnění projektu, behaviorální a kontextové kompetence projektového manažera. 
3.2.2 PMI 
Původem severoamerická organizace nabízí znalostní bázi a certifikaci variace technik 
projektového řízení pro veškeré fáze projektu, metody ekonomického hodnocení projektů, 
logický rámec i plánování času s využitím kritické cesty, metod optimalizace zdrojů, 
plánování nákladů, kritického řetězu či managementu zásobníků. Základními dokumenty 
tvořící standardy PMI jsou: A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
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(PMBOK® Guide) – Fifth Edition, The standard for Program Management, The Standard for 
Portfolio Management, Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®). [16] 
3.2.3 PRINCE2 
Tato metodika plným názvem PRojects IN Controlled Enviroments 2nd Version má 
kořeny v Anglii a obsahuje také souhrn vhodných metod a technik pro řízení projektů v již 
vytvořených strukturách. Oproti ostatním standardům se také jedná o procesně orientovanou 
metodiku. Metodika PRINCE2 je však primárně zaměřena na analýzu projektu z pohledu 
obchodu, zda má projekt stále smysl.  
3.3 Technické nástroje 
Výše uvedené metodiky shrnují vhodné metody a techniky pro projektové řízení. Pro 
potřeby této práce je nutné několik z těchto metod z metodik vybrat a blíže popsat jejich 
teoretické zázemí, než budou použity v praktické části na konkrétních datech z již 
realizovaných projektů. 
3.3.1 Work breakdown structure 
Tato technika je známější pod označením WBS, případně je uváděna v rámci oblasti 
Scope managementu. WBS je formálním způsobem redukce projektu do nižších úrovní 
většího detailu. 
Postup rozpadu probíhá dle filosofie TOP – DOWN, tedy od nejobecnějších popisů 
k označení konkrétních činností. Vždy se snažíme nalézt všechny výchozí body dané úrovně a 
tu rozpadáme na úroveň další. 
Výchozí bodem pro první úroveň jsou hlavní subsystémy projektu, názvy sekcí 
projektu či klíčové činnosti projektu. Tyto činnosti jsou kódovány do tabulky WBS skrze 
víceúrovňové číslování. Například činnost 1 se rozpadá na 1.1 a 1.2. Činnost 1.2. se dále 
rozpadne na 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 atd. Z obecné praxe jsou úrovně 1 – 3 nabývají formátu 
manažerského, 4 – 6 pak technického. [1] Na takto nízkých úrovních v rozpadu WBS se už 
jedná o konkrétní realizované činnosti v rámci vyššího pracovního balíku. Míra rozpadu 
projektu záleží na charakteru projektu a dohodě týmu.  
28 
 
3.3.2 Sítová analýza 
Ze síťové analýzy je možné získat informace o postupném průběhu projektu, 
nejzazších či nejdřívějších termínech pro začátek či konec úkolu. Následně je možné projekt 
optimalizovat skrze zkracování i lepší skladbě činností. Pro zkrácení doby projektů je dobré 
se držet následujících zásad: 
1. Vždy se snažit zkracovat činnosti na kritické cestě a to ty, které mají dlouhou 
dobu trvání, 
2. většinou lze dlouhé činnosti rozdělit na více činností. Už jen kvůli možné 
návaznosti činnosti v jejím průběhu na některou z jiných činností, 
3. při takto prováděných změnách je nutné brát na vědomí možné změny kritické 
cesty. 
Pro spojení činností, které byly například vyprofilovány rozpadem WBS, je možné 
využít jednu z následujících 4 logických typů vazby. 
1. Konec – Začátek (finish – start, následující činnost začíná po ukončení 
předcházející činnosti), 
2. konec – Konec (finish – finish, obě činnosti končí v jeden čas), 
3. začátek – Začátek (start – start, obě činnosti začínají v jeden čas), 
4. začátek – Konec (start – finish, předcházející činnost nelze dokončit, pokud 
není započata činnost následující). 
Nedostatkem metody síťové analýzy je hlavně chybějící hledisko průběžného času. 
V multi-projektovém prostředí s omezenými zdroji samotná tato metoda není dostačující. Její 
síla je však v přípravné fázi projektu, kdy umožňuje zkrátit činnosti a optimalizovat běh 
projektu, čímž se stává mocným nástrojem. 
3.3.3 Kritická cesta 
Síťová analýza slouží k nalezení kritické cesty. Její tvorba, nalezení, následuje 
okamžitě po určení posloupnosti činností a vztazích mezi činnostmi. K vizualizaci kritické 
cesty se užívá uzlově orientovaný graf, který má následující omezující podmínky: 
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1. Graf má vždy jeden začátek a jeden konec, 
2. spojnice mezi uzly jsou vždy stejnosměrné, nesmí dojít k cyklu, 
3. všechny informace jsou obsaženy v uzlech. 
Obr. 3.1 - síťový diagram 
 
Na Obr 3.1 je červeně vyznačena tzv. kritická cesta. Ta označuje nejdelší cestu 
grafem. Důsledkem do praxe je, že projekt nelze splnit v kratší době, než je trvání kritické 
cesty. K výpočtu kritické cesty jsou určeny veškeré možné cesty splnění projektu grafem, pro 
které jsou jednotlivě sčítány délky činností v rámci dané cesty. Kritickou cestou je pak ta 
varianta, jejíž trvání je v daných jednotkách nejdelší. Jakékoliv zdržení při plnění projektu na 
trase kritické cesty pak znamená zdržení celého projektu. Naopak zdržení na ostatních větvích 
projektu je možné do míry využití rezerv vůči kritické cestě jako krajní mezi. Metoda kritické 
cesty je vhodná pro určení kritických činností, kterým projektový manažer musí věnovat 
nejvyšší pozornost. 
3.3.4 Ganttův diagram 
V současné době je metoda síťové analýzy často využívána v návaznosti na Ganttův 
diagram, kdy výsledek této analýzy je zanesen do diagramu a další postup pak sledován i 
s možnými změnami v něm. Ganttův diagram je druhem pruhového diagramu, který je 
pojmenovaný po H.L. Ganttovi, který byl průmyslovým inženýrem, za první světové války 
průkopníkem v jeho používání a který tento koncept zpopularizoval na západě. [17] 
Předpokladem pro vytvoření diagramu je mít shromážděny veškeré požadavky s definicí 
jejich posloupnosti. Pro takové postupy se vžil obecný název „vodopád“ (angl. Waterfall). [2] 
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Tento diagram je vhodný pro grafické znázornění posloupnosti naplánovaných činností v čase 
a včetně zobrazení vztahů a doplňujících informací o činnostech v různých modifikacích 
diagramu. V 80. letech 20. stolení prudký rozvoj počítačů spolu se vznikem prvních aplikací 
vytvořených pro projektové vedoucí a plánovače usnadnil tvorbu a použití těchto diagramů a 
koncem 90. let se Ganttovy diagramy staly běžnou součástí aplikací zaměřených na 
spolupráci lidí. 
3.3.4.1 Popis Ganttova diagramu 
Na horizontální ose Ganttova diagramu je vynesena časová osa pro vymezené období 
trvání projektu. Osa je rozdělena do stejně dlouhých časových jednotek, dle přiblížení dnů, 
týdnů, měsíců apod. Na vertikální ose jsou vypsány jednotlivé činnosti projektu, například dle 
rozpadu WBS. Jeden řádek je vždy určen pro jednu činnost. Na ploše diagramu jsou 
vyobrazeny obdélníky (pruhy) patřící k jednotlivým činnostem. Levá strana obdélníku je 
umístěna do prostoru odpovídajícímu začátku činnosti, pravá strana pak plánovanému 
ukončení. Délka pruhu označuje předpokládanou délku trvání činnosti. V rozšířené podobě je 
pak možné zobrazovat i vazby jednotlivých činností, míru plnění či další doplňující 
informace, jak je vidět na Obr 3.2.  
Obr. 3.2 - Ganttův diagram 
 
3.3.5 PERT 
Metoda PERT je užívána k odhadu rizika a pravděpodobnosti, zda lze projekt dokončit 
ve stanoveném termínu či s jakou pravděpodobností bude překročen rozpočet projektu. Tato 
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metoda je nástrojem, ve kterém jsou explicitně započítávána rizika odhadu časového plánu. 
Charakteristickým znakem této metody je její využití i pro činnosti, u kterých doba jejich 
trvání není určena jednoznačně (pro příklad v oblasti VaV). 
3.3.5.1 Postup při zpracování PERT 
1. Identifikace jednotlivých činností a uzlů projektu. Činnosti jsou úkoly potřebné 
pro realizaci projektu. Uzly jsou události označující začátek a konec jedné 
nebo více činnost.  
2. Určení pořadí činností. Tento krok je vhodné koordinovat i s krokem 1, kdy je 
seznam činností vytvářen a tento seznam v kroku 2 kromě jeho seřazení i 
aktualizovat.  
3. Sestrojení síťového diagramu. Ten ukazuje pořadí řadových a paralelních 
činností, kdy jednotlivé činnosti jsou znázorněny šipkami (hranami), milníky 
pak kružnicemi (někdy označovány jako bubliny) 
4. Odhadnutí času potřebného pro jednotlivé činnosti. V tomto kroku je pro 
odhad trvání obvykle využívána jednotka trvání činnosti, například „týden“, 
která je využívána jednotně po dobu využívání metody. 
5. Určení kritické cesty a doby trvání projektu. Kritická cesta je definována jako 
nejdelší cesta od začátku sítě do jejího ukončení. Cesta je dráha definovaná 
sledovacími šipkami od uzlu k uzlu, od počátku sítě do konce sítě ve směru 
šipek. 
6. Posledním krokem je aktualizace PERT diagramu v závislosti na pokroku 
projektu. 
3.3.5.2 Odhad doby trvání činnosti 
Klíčový rozdíl metody PERT k metodě síťové analýzy je, že doba trvání činnosti je 
odvozena statisticky. Trvání jednotlivých činností je určeno použitím 3 odhadů času: 





• a je označení nejvíce optimistického odhadu času, 
• b je označení nejpesimističtějšího odhadu času, 
• m je označení nejpravděpodobnějšího odhadu času, 
• Te pak odhad doby trvání činnosti. 
Tímto způsobem jsou sestaveny odhady trvání veškerých činností uvedených 
v rozkladu činnosti a tím i v síťovém diagramu užitém v diagramu PERT. Uvážíme-li, že 
vzorec pro Te je průměrné číslo, pak doba trvání vypočítaná ze vzorce znamená pouze 50% 
pravděpodobnost, že úkol bude dokončen před nebo v čase Te, dle rozdělení Bellovy křivky. 
Abychom měli 80% šanci na dokončení úkolu v čase Te, musí být čas trvání zvýšen o jednu 
standardní odchylku. Pro 99% pak o dvě standardní odchylky. 
Odchylka je vypočítána dle vzorce:  
 
Kde 
• b je označením pesimistického odhadu času, 
• a je označením optimistického odhadu času, 
• σ je označením odchylky. 
Pro ujištění, že činnost bude splněna s 100% pravděpodobností dle systémového 
návrhu v diagramu PERT, je nutné dodat do výpočtu Te odchylku 3σ.  
3.3.6 Agilní metodiky 
Trendem posledních let je zaměření na pružné, agilní metody. Je zde vidět možná 
souvislost s nástupem filosofie KAIZEN, kdy namísto zaměření na konečný výsledek je 
pozornost věnována průběhu a postupnému zlepšování. Agilní metodiky projektového řízení 
pak přijímají jistou míru nejistoty v obsahu projektu a na ni reagují zavedením pružných, 




Tato metoda pochází z oblasti IT a řeší otázku nestálosti zadání, při vývoji software. 
Přípravná část projektu má správně obsahovat podrobný popis cílového řešení. Pro popis 
nízkých realizačních úrovní projektu ale často chybí informace a není žádoucí tvořit popisy 
naslepo předem. Proto medika SCRUM zavádí iterativní vývoj skrze jednotlivé sprinty, na 
jejichž konci probíhá připomínkové řízení klienta. Namísto půl roku práce dle čistě zadání a 
představení výsledku a čekání na reakci klienta, je s klientem komunikováno skrze sprinty 
průběžně a tím se zvyšuje kvalita realizovaného projektu. Často pak dochází k odklonu od 
původního zadání směrem k řešení, které o úroveň více odpovídá potřebám klienta. 
V metodice SCRUM zapojené strany přebírají následující role: 
• Vlastník produktu – výše zmíněný klient, investor, zadavatel či odběratel 
práce. Osoba v této roli je zodpovědná za vytvoření přidané hodnoty pro trh. 
Vlastník produktu vytváří soupis úkolů, který zapisuje do zásobníku úkolů. 
• Vývojový tým – v této oblasti často vývojáři software, kteří jsou zodpovědní 
za splnění zadaných úkolů, dodání požadované funkcionality vlastníku 
produktu. 
• Scrum master – osoba zodpovědná za hladký a správný průběh cyklů dle 
metody Scrum a odebírání tření a možných rušivých elementů, které by mohly 
tým v procesu ovlivnit. Scrum master bývá často označován jako projektový 
manažer, což bohužel není správné. Scrum master nepřebírá zodpovědnosti za 
celý projekt, ty jsou rozděleny mezi jednotlivé zainteresované strany. Scrum 
master vystupuje jen jako facilitátor této metody. 
Základem této metody jsou jednotlivé iterace ve vývoji produktu či služby, které jsou 
označovány jako sprinty. Délka trvání všech sprintů je fixní, často v rozsahu týdnu, dvou 
týdnů nebo měsíce. Každý sprint je započat plánovací schůzkou, na které jsou jednotlivé 
úkoly zadané vlastníkem produktu do zásobníku procházeny a jsou k nim přiřazeny odhady 
potřebného času pro jejich splnění. Následně je týmem domluvena kapacita plnění přiřazená 
pro daný sprint a vybrány úkoly pro naplnění sprintu. Souhrn pracovních úkolů je často 
zastřešen tématem či cílem pro daný sprint. Pokud je to možné, je vyhodnocen i sprint minulý 
a jsou z něj vytvořena ponaučení, které si může tým odnést. Skrze tento iterativní vývoj nejen 
že je zajišťován důraz na odvedení práce a viditelnost posunu v projektu, ale také se tým 
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postupně zdokonaluje v odhadech trvání jednotlivých úkolů a vědomí využití přiřazeného 
času. Pro vlastníka produktu pak plyne výhoda z možnosti variabilně upravovat zásobník 
úkolů dle aktuálních potřeb a stavu projektu. 
Obr. 3.3 - schéma SCRUM 
 
Průběh projektu je pak možné sledovat na grafu spalování přiřazené kapacity. Na 
vertikální ose je vyznačena přidělená kapacita v počátečním čase, na horizontální ose pak čas. 
Přidělená kapacita odpovídá součtu odhadovaných kapacit u jednotlivých úkolů v zásobníku 
pro daný sprint. Plnění jednotlivých úkolů je vyznačeno snižováním zbývající kapacity ke 
splnění a tím je vytvářen graf Burndown chart. Na grafu je vyznačena přímka spojující plnou 
kapacitu odhadu v počátečním čase a nulovou v koncovém čase. V optimálním běhu pak 
plnění úkolů kopíruje tuto přímku. V praxi má křivka kopírující realitu skokový průběh daný 
granulitou úkolů a velikostí odhadovaných časů. Oblíbená je pak modifikace Burndown chart, 
ve které jsou úkoly shlukovány do balíků ohraničujících přidanou hodnotu pro zákazníka. 
Dodání této hodnoty pak tvoří další křivku grafu, která sice kopíruje optimální průběh v menší 
míře, ale vytváří podmínky pro jasné zobrazení cíle sprintu, a to dodání funkcionality do 




Obr. 3.4 - Burndown Chart 
 
b) Kanbanové karty 
Pomocným nástrojem k metodě SCRUM je vizualizace stavu úkolů skrze kanbanové 
karty. V této metodě je tabule či nástěnka vertikálně rozdělena na pole označující stavy úkolů, 
standardně jako zásobník, řeší se, testování, uzavřeno ve jmenovaném pořadí a k jednotlivým 
úkolům jsou přiřazeny nálepky či štítky. Tyto štítky jsou v průběhu postupně posouvány 
z levé části nástěnky do pravé. Projektový tým pak v jednom pohledu na nástěnku vidí 
aktuální stav sprintu, získává přehled o počtu úkolů v zásobníku, počtu úkolů v řešení, či 
testování a dle získaných informací pak tým může pružně reagovat. 
Z tohoto přístupu byly odvozeny různé varianty štíhlého agilního řízení, kdy pro každý 
projekt jsou zvlášť stanoveny stavy úkolů (například v přípravě, analýza, realizace, 
technologická pauza, testování, vyřešeno, uzavřeno) a ze zásobníku jsou vybírány úkoly 
s nejvyšší přidanou hodnotou v projektu a následně dle uvážení projektového manažera. 
Výhodou těchto metod je pružnost, s jakou reaguje na změny v projektu a optimalizace 
vytížení v rámci projektového týmu a jeho zaměření na cíl projektu. Nevýhodou je praktická 
nemožnost plánování dlouhodobých projektů v čase. 
3.3.7 Řízení pomocí sledování odchylek 
Méně známým přístupem k řízení projektu je metoda SSD (Structure – Status – 
Deviation), která sleduje projekt pomocí odchylek. Tato metoda plně dle provedených 
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průzkumů v ČR odpovídá požadavkům v průmyslových podnicích pro reprezentaci stavů a 
odchylek od plánu na jednom grafu včetně historie zobrazení projektu na jednom grafu. [18] 
 Princip spočívá ve „známkování“ jednotlivých činností. Činnost, která proběhne dle 
plánu, má neutrální hodnotu. Činnost, která nezačala, ale už měla začít je oznámkována jako 
„-1“. Pokud činnost ještě nezačala, ale už měla skončit, dostává známku „-2“. Vyhodnocením 
všech činností poté dostáváme pohled na stav projektu. Možnou chybou v konceptu sledování 
projektů skrze odchylky je neuvážení míry předbíhání činností v projektu. Realizace jakékoliv 
činnosti v projektu sebou nese čerpání zdrojů. Pokud pracujeme s omezenými zdroji 
v průběhu projektu, pak realizace činnosti před plánem znamená pro projekt riziko. 
3.3.8 Metoda analýzy dosažené hodnoty v projektu 
Komplexní metoda pro řízení projektu, kterou v 60. letech 20. stolení vyvinulo 
americké oddělení obrany (Department of Defence) je známá pod označením DODI 5000.2. 
V pozdějších variacích se o této metodě také pojednává jako o metodě EVM, Earned Value 
Management. [3] Tato metoda je vodítkem pro vývoj hierarchický rozpad produktu (činnosti), 
vývoj klíčových prvků plánování, definici přidělení nákladů, postupů pro reportování 
rozpočtů a analýzy odchylek nákladů a časového plánu. V této metodě jsou veškeré prvky 
přepočítány na hodnotu, skrze kterou je následně projekt reportován a řízen. 
Základními termíny v metodě DODI 5000.2 jsou: 
• PV – planned estimate of work scheduled, plánovaný odhad práce 
• AC – actual cost, skutečné náklady provedené práce 
• EV – earned value, dosažená hodnota práce 
Předpokladem metody je hierarchický rozpad činností v projektu, jeho naplánování 
v čase a přidělení odhadu nákladů činnosti. V této fázi jsou k činnostem přiděleny plánované 
odhady práce (PV). Následně metoda počítá s průběžnou evidencí skutečných nákladů (AC) 
k jednotlivým realizovaným činnostem a k nim je přidán metodický odhad rozpočtovaných 
nákladů (EV).  
Koncept přiřazení dosažené hodnoty práce (EV) je základním kamenem odlišující tuto 
metodu od ostatních, neboť znamená odklon od posuzování projektu čistě dle časového plánu 
a zaměřuje se na dosaženou hodnotu jako primární prvek metody. Veškeré uvedené termíny 
37 
 
jsou v metodě přepočítány na hodnotu v jednotce požadované měny a namísto s časem a 
plněním je pracováno s čerpáním rozpočtu. Dosažená hodnota práce je pak následně pro 
každou z činností ve sledovaném čase vypočítána dle pravidla 50-50, 80-20 nebo 0-100. Tedy 
při použití pravidla 50-50 je při započetí činnosti alokována polovina z plánovaného rozpočtu 
k činnosti a druhá polovina pak při jejím dokončením. Při užití pravidla 80-20 pak 80% 
rozpočtu při započetí činnosti, 20% při dokončení a analogicky u pravidla 0-100. Tímto 
postupem je vytvořen nový prvek, který je možné využít k vyhodnocení stavu projektu. 
3.3.8.1 Vyhodnocení stavu projektu 
První operací, ke které je prvek EV využíván, je určení odchylek od nákladů a 
časového plánu. Ty jsou vyjádřeny následujícími vzorci, které jsou v jednom čase (časovém 
snímku) kumulativně aplikovány na veškeré prováděné činnosti. 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
Odchylka od nákladů nese označení CV dle anglického názvu Cost Variance). Je 
vypočítána jako rozdíl mezi dosaženou hodnotou práce, nebo v úvaze možno pojmout i jako 
metodou rozpočtovanými náklady a náklady skutečnými. Kladné CV ukazuje, že se projekt 
pohybuje pod rozpočtem. Záporné CV značí projekt překračující rozpočet.  
Odchylka od časového plánu označována jako SV, dle anglického názvu Schedule 
Variance je vypočítána jako rozdíl mezi dosaženou hodnotou práce a plánovanou hodnotou. 
Záporné SV vykazuje projekt ve skluzu za plánem, kladné SV pak projekt před časovým 
plánem. 
V praktickém uplatnění je však namísto absolutních hodnot vhodnější mít procentuální 
měřítko výkonu projektu. K takovému vyjádření slouží ukazatel nákladových výkonů (CPI, 
cost performance index) a ukazatel výkonu dle časového plánu (SPI, schedule performance 









Výpočtem CPI je dosaženo ukazatele rychlosti vynakládání peněz v projektu. Pokud je 
index CPI menší než 1, znamená to, že projekt spaluje přiřazené peníze rychleji, než jsou mu 
alokovány. Naopak pokud je index větší než 1, získává projekt rozpočtovou rezervu. 
Analogicky pak výpočtem SPI získáváme ukazatel výkonu v čase. Pokud je ukazatel 
vyšší než 1, probíhá projekt s předstihem k plánu. Opačně, ukazatel SPI v hodnotě menší než 
1 znamená, že je projekt ve skluzu. Pro příklad, ukazatel SPI o hodnotě 0,75 znamená, že je 
projekt v daném čase splněn jen na 75% oproti plánu. 
K těmto ukazatelům je možné s využitím stávajících prvků doplnit i odhady nákladů 
v okamžiku dokončení projektu (EAC, estimate at completition) a doby dokončení projektu 




𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
V odhadu nákladů na dokončení (EAC) je operováno s plánovaným rozpočtem (BAC, 
budged at completition), který je možno vypočítat jako sumu plánovaných rozpočtů (PV) 
v projektu. Odhad EAC ukazuje celkovou cenu projektu při zachování současné rychlosti 
CPI. Tento odhad také dává orientační údaj projektovému manažerovi, se kterým zejména 
v pozdější fázi projektu může počítat a reportovat jej dále. 
Odhad doby potřebné k dokončení projektu (ETC) je v této metodě poněkud 
komplexní z důvodu odlišného pohledu této metody na čas. Výpočtem odhadu doby 
potřebného k dokončení projektu (ETC) je získán objem rozpočtu zbývajícího k dokončení 
projektu při zachování stejné rychlosti jeho plnění. Ve snazším pojmenování pak odhad 
ukazuje objem peněžních jednotek potřebných k dokončení projektu. 
3.3.8.2 Vyhodnocení zdraví projektu 
K určení zdraví sledovaného projektu se pak využívá ukazatel kritického poměru (CR, 
critical ratio). Tento ukazatel je vhodný pro rychlou kontrolu celkového stavu projektu. CR je 
vypočten následujícím vzorcem: 
𝐶𝑅 = 𝐶𝑃𝐼 ∙  𝑆𝑃𝐼 
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Ukazatel CR o hodnotě 1 značí projekt, který je plněn dle plánu a zahrnuje prostor ke 
kompenzaci odchylky od plánu v případě, pokud jeden ukazatel vykazuje špatný výkon 
projektu a druhý naopak dobrý. Pro příklad, ukazatel CR o hodnotě 1,1 může značit projekt, 
který je sice časově pozadu (SPI = 0,9), ale s rezervou v rozpočtu nákladů (CPI = 1,22), 
odkud plyne příležitost pro zlepšení projektu. 
Zdraví projektu je následně vyhodnoceno dle následující tabulky 3.2: 
Tab. 3.2 – hodnocení ukazatele kritického poměru 
Hodnota CR Zdraví projektu 
>= 1,2 Vynikající 
< 1; 1,2 > Dobré 
< 0,8; 1> Varování 
<= 0,8 Špatné 
 
3.3.8.3 Vizualizace průběhu projektu 
Běh projektu je možné znázornit i skrze vizualizaci jednotlivých ukazatelů v čase. Na 
Obr 3.5 vidíme na ose y grafu dosaženou hodnotu v projektu, na ose x pak čas. Vynesením 
jednotlivých ukazatelů pak dostáváme křivky ukazující průběh projektu v čase včetně 
odchylek od plánu. Křivku plánované hodnoty je možné vytvořit již na základě projektového 
plánu. V průběhu projektu je pak možné sledovat, zda se křivka skutečných nákladů a 




Obr. 3.5 - průběh projektu dle DODI 5000.2 [1] 
 
 
Doplňujícím grafem je pak sledování ukazatele kritického poměru (CR) v čase vztažené 
k vyznačené hodnotě 1 jako ideální hodnoty, viz Obr 3.6. 




4 Analýza realizovaných projektů 
Pro výběr vhodné metody, na jejímž základě má být navrhnut modul vizualizace 
průběhu a včasného varování je potřeba nejprve analyzovat reálná data získaná z programu. 
V rámci práce byly získány data o průběhu několika různých projektů z více společností. 
Jména společností i názvy projektů jsou na přání zúčastněných stran neveřejné. Výměnou za 
utajení bylo možné získat podrobné informace vhodné i k hlubším analýzám.  
4.1 Zdroje dat 
Konkrétními zdroji jsou exporty z aplikace Redmine, na jejímž základě je software 
Projektově.CZ postaven. Exporty byly poskytnuty na základě souhlasu od nejmenované 
společnosti, která je klientem Projektově.CZ s.r.o. Jelikož jsou data strukturou stejná, mají 
vcelku dobrou vypovídající strukturu. Veškerá pole, tedy názvy činností, termíny, odhady 
vyplněné v daných datech jsou vyplňovány i dnes v novém programu. Dané data však 
zachycují projekty z let 2010 až 2012, které bylo možné se souhlasem zainteresovaných 
společností použít. Tyto data byly vyfiltrovány na projekty, které obsahují dostatek dat pro 
provedení analýz skrze vybrané metody projektového řízení.  
Po hrubém zpracování byla data převedena do formátu tabulky v programu MS Excel. 
V prvním zpracování dat tabulka obsahovala výpis realizovaných činností, odhady trvání 
činností, jejich počátky a konce a v doplňující tabulce pak byly zapsány strávené časy (realita) 
k jednotlivým činnostem. Výsledkem druhého zpracování hrubých dat pak byla tabulka, ve 
které jednotlivé sloupce tvořily týdny projektu, řádky výpis činností a plocha tabulky 
obsahovala plánované a reálné časy plnění činností v daných týdnech. Jelikož se jednalo o 
projekty trvající 12 měsíců a více, hrubost zpracování dat do týdnů byla pro potřeby práce 
dostačující. Nad takto zpracovanými daty, která tvoří přílohu 1 této práce, již bylo možné 
provést patřičné analýzy. 
4.2 Kritéria hodnocení 
Pro výběr vhodné metody pro její integraci do programu je nutné zvážit následující 
kritéria, skrze které budou aplikované metody hodnoceny.  
1) Počet vstupů potřebných ke zpracování 1 činnosti danou metodou 
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Veškeré metody pracují s činnostmi, které jsou získány rozpadem WBS. Každá 
z metod s těmito jednotkami pracuje jiným způsobem a využívá odlišné atributy, 
které je nutné k samotné činnosti doplnit. Počet nutných vstupů, jako například 
termín začátku činnosti, odhad délky trvání, přiřazení vazby je možné 
kvantifikovat a porovnat. 
2) Respektování zdrojů projektu 
Jeden z vrcholů trojimperativu projektového řízení tvoří náklady na projekt. Ty 
jsou v projektu z pravidla reprezentovány jako zdroje, které se v jeho průběhu 
čerpají. Základní otázkou pak je, zda daná metoda pracuje také se zdroji, jakož to 
jedním z atributů projektu. 
3) Časová náročnost na přípravu projektu 
Dalším z kritérií pro hodnocení je odhad časové náročnosti na přípravu projektu 
dle zvolené metody na stupnici 1 až 5, kdy nižší hodnota znamená menší 
náročnost. Analogicky pak vyšší číslo odráží skutečnost, že příprava projektu dle 
dané metody zahrnuje více kroků, dle kterých je nutné postupovat a tím i znamená 
i delší trvání. 
4) Kompetence potřebné pro vložení dat 
Oblast kompetencí pro práci s danou metodou je rozdělena na 2 části. První 
zahrnuje ohodnocení míry znalostí potřebných k vložení dat do programu. Jistá 
míra znalostí je u každé z metod vždy potřebná pro správné vložení dat. Hloubka 
potřebných znalostí metod projektového řízení je hodnocena na stupnici 1 až 5. 
Nižší číslo znamená menší hloubku potřebných znalostí, maximální číslo pak 
znamená plné porozumění daným metodám. 
5) Kompetence potřebné pro interpretaci výstupů z metody 
Samotné zpracování zadaných dat je vyhotoveno na straně programu, který 
projektový manažer používá. K vyhodnocení výstupů z programu jsou však nutné 
znalosti z oboru projektového řízení, daných metod. Na stejné škále jako 




6) Vizualizace dat na grafu 
Vizuální ztvárnění zadaných dat i průběhu projektu tvoří výhodu vedoucí nejen ke 
snazšímu porozumění aktuálních výstupů, ale často zachycuje i historii projektu. 
Právě zobrazení průběhu projektu napomáhá projektovému manažerovi k určení 
trendu jednotlivých aspektů v projektu a usnadňuje další rozhodnutí. 
7) Použitelnost v aktuálním software 
Tím, že se jedná o software vyvíjený v souladu s trendem SaaS, je nutné, aby bylo 
co nejvíce logiky z dané metody před uživatelem skryto a výstupy měly formát, 
který nevyžaduje vzdělání v oblasti projektového řízení. Ideálním stavem je 
z použité metody jednoduchý výstup pro laiky, který je možný dále otevřít a získat 
podrobné informace pro profesionály. Pro ohodnocení je užita stejná škála jako 
v předešlých případech. 
8) Nutnost vkládat doplňující informace 
Dané kritérium souvisí s citlivostí uživatelů na vkládání doplňujících dat. Pro 
zachování jednoduchosti programu a zvýšení angažovanosti uživatelů v jeho 
užívání je kladen vysoký tlak na minimalizaci dat, které je nutné zadávat do 
programu. Čím lépe metoda pracuje se získanými daty a čím menší klade nároky 
na uživatele, hlavně v oblasti aktualizace projektových dat, tím jím je vhodnější. 
Nutnost vkládání doplňujících dat je relativní k již zadávaným datům do 
stávajícího programu. Kladně je hodnoceno, pokud metoda neklade nároky na 
rozšíření již zadávaných vstupů o další položky. 
4.3 Metody 
Projektové řízení je komplexní činnost skládající se nejen z mnoha metod a technik, 
ale také i znalostí a přístupů. Z toho důvodu certifikace IPMA, PMI nebo PRINCE2 není 
zaměřena jen na jednu konkrétní techniku, skrze kterou je řízen projekt. V aktuální situaci 
není nutné opírat návrh modulu o metodu WBS, neboť ta je již v návrhu projektu používána.  
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4.3.1 CPM, PERT 
Ačkoliv v době realizace projektů bylo možné v programu spojovat činnosti skrze 
vazby, data tyto údaje neobsahovala. Skrze několik rozhovorů s projektovými manažery 
využívající daný program bylo zjištěno, že jen minimum projektů je plánováno do této míry. 
Nižší úroveň řízení, při které jsou definovány činnosti bez vazeb mezi nimi, je vyhovující a 
sledování vazeb by znamenalo zatížení projektu navíc. Tímto důvodem je možné také 
vysvětlit chybějící informace o vazbách ve zdrojových datech.  
Nicméně díky časové návaznosti činností, je vytvořit Ganttův diagram znázorňující 
projektový plán. Pro otestování této metody byl zvolen projekt trvající 8 měsíců a skládající 
se z 29 činností, který spadá do oblasti webdesignu. K vizualizaci dat byl použit program 
Smartsheet, výstup je zachycen na Obr 4.1.  
Obr. 4.1 - Základní Ganttův diagram projektu A 
 
V dalším kroku bylo možné odhadem doplnit vazby mezi jednotlivými činnostmi a 
k plánu činností doplnit i reálné stavy plnění, získané ze zapsaných časů u jednotlivých 










Zde již začíná být situace zajímavá. Na Obr 4.2 je sytými barvami vyznačený plán 
projektu, poloprůhlednými (v odstínech fialové barvy) pak je pak zachycen reálný průběh 
projektu. Červenou barvou je vyznačena kritická cesta v projektu. 
Zobrazení kritické cesty projektu tvoří přidanou hodnotu pro projektového manažera. 
Jako přínosné hodnotím také duální zobrazení Ganttova diagramu zachycující realitu i 
projektový plán, ve kterém jsou veškeré odchylky od plánu jasně viditelné. Z projektové 
praxe je však důležitější spíše než s těmito informacemi pracovat s pevnými termíny milníků 
a rezervami. Jinak řečeno, spíše než porovnávat posuny jednotlivých činností je pro manažera 
důležité hlídat si několik kritických termínů v projektu, které musí být bezpodmínečně 
naplněny a až následně dbát na časovou souvislost ostatních činností. V užším měřítku pak 
dbát na činnosti v kritické cestě a až následně na paralelní činnosti, které hlavní linii doplňují. 
Vizualizace dvojitého Ganttova diagramu v dané podobě dává veškerým činnostem stejnou 
váhu a tím tvoří pro projektového manažera šum. Jako vhodné řešení se zde jeví vyjít 
z daného zobrazení a to následně rozpracovat směrem k vyšší čitelnosti klíčových údajů 
v projektu, jako například zobrazení kritických termínů v grafu v souvislosti s odchylkou 
reality od projektového plánu a utlumení zobrazení sekundárních informací, které mají na 
průběh projektu minimální vliv. Volitelně však zachovat možnost zobrazení veškerých dat. 
Těžiště metody CPM leží v rozdělení činností na menší celky a jejich následné 
zaplánování i s použitím vazeb a rezerv. Pro úspěšné sestrojení síťového diagramu je však 
nutné, aby projektový manažer pečlivě zadal veškeré vazby mezi činnostmi. V případě 
programu vytvářeného dle trendu SaaS, tedy pro použití i širokou veřejností, znamená tento 
stav obtíž a novou znalost, kterou je nutné uživatele naučit. V případě plánování projektu by 
v teorii bylo možné dosáhnout stavu, ve kterém jsou projekty do této míry plánovány. 
Rizikové je však následné přidávání úkolů v rámci operativy v průběhu spuštěného projektu. 
V této situaci by pak bylo nutné motivovat uživatele, aby i operativní úkol přidaný do 
projektu správně zapojil vazbami za předcházející a před nadcházející úkol. Hranice takového 
zařazení jsou však v rámci operativy často nepřesné a tyto úkoly mohou nabourávat funkčnost 
metody CPM integrovanou do software.  
Přidanou hodnotou této metody je zobrazení kritické cestu a odchylek plánu od reality. 
Implementace této metody současně znamení pro stávající uživatele programu nutnost nejen 
při plánování zadávat více informací, což vytváří riziko rozpadu integrity realizovaného 
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projektu při vkládání operativních úkolů. Nápravná opatření k omezení rizika pak znamenají 
komplikaci v přímočarém a snadném užívání programu.  
Metoda PERT rozvíjí metodu CPM mimo jiné vyžadováním vložení 3 odhadů doby 
trvání ke každé činnosti, což v situaci kdy je obtížné přijmout metodu CPM, znamená 
odmítnutí použití metody PERT jako náročné na užití v programu dle trendu SaaS. 
4.3.2 Kanbanová tabule 
Použití kanbanové tabule spadá to oblasti agilních metod projektového řízení. Její 
použití je velmi specifické a záleží na kompetenci projektového manažera a domluvě týmu 
pro použití těchto technik. V aktuálním software je možné jednotlivé činnosti vizualizovat 
jako kanbanové karty, které by byly posouvány po virtuální tabuli směrem od zásobníku, přes 
procesní zpracování variací stavů vedoucím k jejich uzavření. Tento postup by však pro 
uživatele znamenal pro každý projekt volbu vlastní varianty stavů, což na jednu stranu 
znamená činnost navíc, na druhou ale lepší přizpůsobení aktuálního programu potřebám 
projektového týmu. Výhodou implementace této metody je vizualizace aktuálního počtu 
rozřešených činností, volitelně například s vyznačením přiřazení jednotlivým členům týmu a 
současně i přehledem činností čekajících v zásobníku a činností uzavřených. Vizualizace 
uzavřených činností tvoří viditelné drobné posuny v projektu a přispívají k motivaci v rámci 
týmu.  
Pro vytvoření lepší vizualizace, jak by aplikace této metody na projekt vypadala je 
využit software Trello. Na Obr 4.3 níže je vyobrazen snímek analyzovaného projektu k 4. 
týdnu realizace od data spuštění. Projektový manažer i celý tým na první pohled vidí, že 
činnost v projektu jménem Vícepráce #9232 je ve stavu „Čeká se“ a hrozí ji riziko zpoždění. 
Zmíněnou výhodou je také viditelnost splněných úkolů a zásobníku. Limitem této metody je 
však minimální zobrazení rozsahu jednotlivých činností, které může vést k mylnému odhadu 
objemu zbývající práce. Například v případě, kdy v projektu zbývá počtem málo, ale 
odhadem dlouho trvajících činností. Právě z toho důvodu jsou tyto metody používány 




Obr. 4.3 - Kanbanová tabule časového snímku k 4. týdnu realizace projektu A 
 
Kanbanová tabule nalézá uplatnění pro řízení krátkodobých projektů náchylných 
k operativním změnám. Výhodou této metody je snadná čitelnost zobrazených dat a 
minimální nároky na zadávání dodatečných informací či dodatečné práce s činnostmi 
v projektu. Limitem této metody je chybějící práce se zdroji projektu, optimalizace rozpadu 
činností dle WBS či vizualizace následnosti úkolů v čase, což potvrzuje využití této metody 
jen ve specifických případech. 
4.3.3 Řízení projektu dle dosažené hodnoty (DODI 5000.2) 
Další metodou, která byla aplikována na získaná data, bylo měření projektu dle 
dosažené hodnoty. Tato metoda slouží k hodnocení projektu v daném čase. Snímkování 
projektu bylo realizováno v týdenních intervalech skrze výpočty v programu MS Excel. 
a) Stav k 3. týdnu od spuštění projektu 
V prvním kroku byly data z formátu odhadovaných a strávených hodin převedeny 
skrze hodinovou sazbu na rozpočet. Následně pak realizovány výpočty. 
Snímek pro třetí týden běhu projektu v jednotkách Kč: 
𝑃𝑉 = 460 + 920 + 460 + 1840 + 2300 + 230 + 230 + 920 
𝑃𝑉 = 7300 
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𝐴𝐶 = 1800 + 2475 + 180 + 1453,5 + 900 + 81 + 742,5 
𝐴𝐶 = 7632 
𝐸𝑉 = 460 + 920 + 460 + 1840 + 1150 + 230 + 230 + 920 
𝐸𝑉 = 6210 
𝐶𝑉 = 6210 − 7632 
𝐶𝑉 =  −1422 
𝑆𝑉 = 6210 − 7300 
𝑆𝑉 =  −1150 
Tyto výsledky značí, že v projektovém plánu byla k danému týdnu plánována spotřeba 
7360 Kč ze zdrojů, ale reálná spotřeba byla 7632 Kč. Rozpočtovaná hodnota, která skrze 
metodu 50-50 respektuje časovou souvislost projektu, byla ve výši 6210 Kč. Aktuální hodnota 
projektu (CV) značila překročení rozpočtu ve výši 1422 Kč, záporná odchylka od plánu (SV) 
pak značila opoždění projektu ve výši 1150 Kč.  
Následuje výpočet ukazatelů výkonu a jejich zobrazení na grafu v Obr 4.4: 
𝐶𝑃𝐼 =  62107632 = 0.814 





Obr. 4.4 - vizualizace ukazatele CR 
 
Ukazatelé výkonu samozřejmě reflektují stav jednotlivých prvků, ale díky svému 
původu v poměrných hodnotách jsou vhodné pro srovnání v čase v aktuálním projektu i 
v mezi-projektovém srovnání. Ve 3. týdnu od spuštění projektu dle indexu CPI je utráceno 
více zdrojů, než je alokováno a zároveň je dle indexu SPI plán splněn na 81%. 
Poslední výpočtovou částí je sestavení odhadů a kritického poměru projektu: 
𝐸𝐴𝐶 = 269100,814 =  33 072 
𝐸𝑇𝐶 = 33 072 − 7 632 =   25 440 
𝐶𝑅 = 0,814 ∙  0,844 = 0,687 
Při zachování aktuální rychlosti čerpání zdrojů projektu, budou dle odhadu (EAC) ve 
3. týdnu projektu celkové náklady na projekt ve výši 33 072 Kč. Odhad doby potřebné 
k dokončení je 25 440 Kč. Tento odhad je účelně uveden v peněžních jednotkách z důvodu 
odlišného přístupu této metody k času. 
Klíčovým ukazatelem je však index kritického poměru projektu (CR), který souhrnně 
hodnotí zdraví projektu. Ve 3. týdnu od spuštění projektu svou hodnotou nižší než 0,8 značí 




b) Doplňující snímky 
Tabulka s kompletními výpočty k jednotlivým týdnům průběhu projektu se nachází 
v příloze 1. Pro ilustraci metody je vybráno několik časových snímků, které ilustrují průběh 
projektu. 
V 6. týdnu projektu má souhrnný ukazatel CR hodnotu blízkou 1, což značí, že 
projektový manažer si byl špatné situace v projektu vědom a došlo zásahům vedoucím 
k nápravě, ale stále se projekt pohyboval v oblasti varování. Od 12. týdnu od spuštění má pak 
souhrnný ukazatel CR hodnotu mírně vyšší než 1, což značí projekt v dobré kondici. 
Průběh je možné i vizualizovat nanesením hodnot PV, AC a EV jak je ilustrováno na 
Obr 4.5 nebo sledovat vývoj kritického poměru v čase, viz Obr 4.6. 

















































































































Obr. 4.6 - vizualizace ukazatele CR 
 
Na Obr 4.6 jsou kromě kritického poměru i vyznačeny indexy výkonu CPI a SPI a 
zvýrazněna hodnota 1, která tvoří hranici optimálního stavu projektu. Jak bylo v minulé 
kapitole zmíněno, zdraví projektu bylo v počátku ve špatné kondici. Od 12. týdne projektu se 
však ukazatel CR překonává hranici 1 znamenající zdravý projekt a drží se této oblasti až do 
jeho dokončení. Z doplňujících ukazatelů pak zjišťujeme, že je tento stav zapříčiněn výrazně 
lepším čerpáním zdrojů, tedy že jednotlivé činnosti jsou plněny s nižším využitím zdrojů, než 
bylo alokováno dle plánu. A zároveň že dle ukazatele SPI, že tyto činnosti byly plněny 
s mírným skluzem oproti plánu. Ukazatel CPI v hodnotách vyšších než 1 kompenzuje horší 
stav ukazatele SPI a to se projevuje v celkovém ukazateli CR, který by byl, nebýt SPI, lepší. 
Nicméně i přes slabší hodnoty ukazatele SPI byl kritický poměr CR stále vyšší než 1, což 
znamená, že nebylo nutné do projektu zvláště zasahovat a od druhé poloviny byl zdárně plněn 
ke svému cíli. 
c) Doplňující projekty 
Pro zjištění vypovídajících schopností metody řízení projektu dle dosažené hodnoty 















































































































oblasti webdesignu a je rozsahem i strukturou hrubě odpovídá hlavnímu analyzovanému 
projektu v této práci. Účelem volby tohoto projektu je porovnání výstupů této metody u 
podobných projektů. Druhý doplňující projekt spadá do oblasti vývoje software na míru. 
Rozpočtem projektu blížícím se k 400 000 Kč, délce trvání 1 rok a skladbou ze 100 činností 
rozsahem výrazně překračuje 2 předešlé projekty. Aplikací metody na tento projekt jsou 
získány další informace o vypovídající hodnotě této metody.  
Oba doplňující projekty se ve svém průběhu pohybovali s ukazatelem kritického 
poměru CR v rozmezí 1 a 1,2 čímž spadaly do oblasti zdravých projektů. Na začátku projektu 
je evidována výchylka dat, kterou je možné sledovat na Obr 4.7 a Obr 4.8. Tu je možné 
přisoudit vysoké citlivosti metody na vstupní data. Zvlášť pokud jsou první činnosti 
v projektu rozsáhlé a alokují si obsáhlý kus rozpočtu na delší čas, pak alokace zdrojů EV 
skrze metodu 50-50 zasáhne hrubě do rozpočtovaných čísel a následných ukazatelů. Dle 
vypočtených dat se však tato odchylka hned v následujících týdnech běhu projektu srovná. Při 
použití této metody je tedy nutné dané chování respektovat. 




Obr. 4-8 – náhled grafu výkonových ukazatelů projektu C, originál v Příloze 1 
 





Obr. 4-10 - náhled grafu průběhu projektu C, originál v Příloze 1 
 
Zajímavým zjištění je pak relativně vysoká přesnost odhadu nákladů při dokončení 
projektu EAC. Průběh odhadu je možné sledovat na Obr 4.9 a 4.10. Pro všechny 3 
analyzované projekty tento ukazatel již v polovině trvání projektu ukazoval vcelku přesný 
odhad nákladů ke konci projektu.  
Tab. 4.1 – odchylky plánovaných a odhadovaných hodnot od skutečných nákladů 
Ukazatel Projekt 1  Projekt 2  Projekt 3  
 Hodnota Odchylka Hodnota Odchylka Hodnota Odchylka 
AC 25 530 Kč  105 700 Kč  337 817 Kč  
EAC1/2 24 708 Kč 3,2 % 100 254 Kč 5,4 % 329 065 Kč 2,6 % 
PV 26 910 Kč 5,4 % 120 250 Kč 19,9 % 352 800 Kč 4,4 % 
 
V tabulce 4.1 je jsou uvedeny konečné náklady jednotlivých projektů (AC), plánované 
náklady na projekt (PV) a odhad nákladů při dokončení projektu (EAC), který byl proveden 
v polovině doby trvání projektu. Jak je ostatně vidět na Obr 4.9 a 4.10, tento odhad se stává 
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pro projektového manažera zejména v druhé polovině trvání projektu vcelku zajímavý. 
Konkrétní výpočty a veškerá zdrojová data jsou uvedeny v Příloze 1. 
d) Zhodnocení metody 
Metoda řízení projektu dle dosažené hodnoty je zajímavá díky ukazateli CR, který 
sumarizuje zdraví projektu. Toto chování je vhodné zvláště, pokud se pohybujeme v multi-
projektovém prostředí v programu Projektově.CZ. Jako výhodu je možné chápat i hlubší 
interpretaci indexu CR skrze jeho vizuální zobrazení na grafu spolu s indexy CPI a SPI, ze 
kterých je možné vyvodit konkrétní radu pro projektového manažera, jak by se měl v projektu 
zachovat dále. K daným indexům je možné zobrazit i historii průběhu projektu včetně odhadu 
nákladu při dokončení, daný graf ale může být pro laika poněkud nepřehledný.  
Nespornou výhodou této metody jsou však minimální nároky na zadávání dodatečných 
dat. Metoda pracuje s informacemi, které jsou do projektu aktuálně již zadávány, a 
nevyžaduje po uživatelích práci navíc. Jediné vícepráce souvisí s nastavením projektu, u 
kterého je ve fázi plánování nutné doplnit přepočet na peníze.  
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4.4 Výběr metody 
Každá z metod aplikovaných na projekt přinášela nové pohledy na projekt a informace 
navíc pro usnadnění práce projektového manažera. Pro výběr metody, o kterou bude opřen 
návrh modulu, jsou použity kritéria hodnocení vysvětlené v úvodu kapitoly. Tabulka č. 4.2 
zachycuje sumarizaci hodnocení aplikace jednotlivých metod. 

























































































































CPM 4 NE 4 4 4 ANO 1 ANO 
PERT 6 NE 5 5 4 ANO 1 ANO 
Ganttův diagram 4 NE 3 3 2 ANO 1 ANO 
SCRUM 3 ANO 3 3 3 ANO 4 NE 
Kanbanová tabule 2 NE 2 1 1 NE 2 NE 
Řízení pomocí 
sledování odchylek 
3 NE 2 1 1 NE 3 NE 
Řízení dle dosažené 
hodnoty 
4 ANO 2 2 2 ANO 1 NE 
  
Z pohledu návrhu programu dle trendu SaaS, při tlaku na jednoduchost ovládání, 
snadnou čitelnost výstupů a zároveň minimální nároky na vkládání dodatečných dat, vychází 
z kvalitativních hodnocení uvedených v závěru kapitol nejlépe metoda řízení projektu dle 
dosažené hodnoty, zkratkou DODI 5000.2. Klíčovými důvody pro rozhodnutí pro tuto metodu 
je respektování zdrojů projektu, vizualizace dat na grafu a práce s daty, které se do programu 
již ke každé činnosti zadávají. S použitím této metody nebude nutné zatěžovat uživatele další 
prací v programu navíc. 
Metoda řízení projektu dle dosažené hodnoty také zavádí jednotný ukazatel zdraví 
projektu, jehož důležitost roste v případě desítek paralelně řízených projektů. Což je situace, 
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kvůli které klienti program Projektově.CZ používají. Na prvku jednotného ukazatele zdraví a 
jeho kritických mezí je také možné postavit subsystém včasných varování v projektu. 
O zobrazení ukazatelů PV, AC, EV a odhadu EAC může projektový manažer opřít svá 
další rozhodnutí v projektu tak, aby napravil zdraví, ukazatel CR, řízeného projektu. Případně 
v nutnosti alokace zdrojů do jiného projektu pak projektový manažer vidí jaké rezervy ve 
zdrojích a času projekt má a nakolik je možné jej pozdržet. Samotné vizuální zobrazení 
projektu tímto způsobem pak tvoří novou perspektivu pro řízení projektu.  
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5 Návrh modulu vizualizace průběhu projektu 
Předpokladem pro sestavení návrhu modulu je využít teoretický základ návrhu 
software typu SaaS a vyjít z metod projektového řízení. Této teoretické části jsou věnovány 
první 2 kapitoly. Následným krokem byla analýza konkrétního projektu skrze vybrané metody 
pro zjištění vhodné metody projektového řízení, o kterou nyní návrh samotného modelu 
opřen. 
5.1 Požadavky společnosti 
Společnost řeší otázku zvýšení kvality řízení v multi-projektovém prostředí skrze 
implementaci jedné z metody projektového řízení při zachování souladu navrhovaného 
modulu s trendem SaaS. Předpokladem pro integraci výsledného modulu je jeho charakter 
doplnění stávajícího programu namísto jeho přepsání. Je vhodné, aby daný modul na různých 
místech programu citlivě doplnil stávající funkcionalitu tak, aby byla zachována jednotná 
integrita uživatelského rozhraní a filosofie ovládání programu. Jako volitelná je možnost 
aktivace nebo deaktivace modulu dle potřeb projektového manažera. 
Cílem návrhu není sestavit technické zadání modulu, jako například use-case 
diagramy, či drátěné modely jednotlivých obrazovek programu. Záměrem je sestavit abstrakt, 
ze kterého tyto návrhy bude možné s použitím pravidel pro vývoj software, grafických 
návodů a jiných principů (například kognitivního designu, UX, UI) zaměstnanci společnosti 
následně vytvořit. 
5.2 Teoretické východisko 
Základem pro návrh modelu vizualizace a včasného varování je metoda řízení projektu 
dle dosažené hodnoty (DODI 5000.2). Data, která jsou již zadávána do programu, poslouží 
k výpočtu jednotlivých prvků metody, indexů a ukazatelů. Ukazatel kritického poměru (CR) 
je využit pro vyobrazení zdraví projektu tak jak je definováno v dané metodě. Stejně tak 
zůstanou zachovány i způsoby vizualizace průběhu projektu, upravena bude jen forma 
zobrazení. Potřebné je však naplnit předpoklady metody ve formě přepočtu zadávaných hodin 
na peněžní jednotky. Metodu DODI 5000.2 není nutné nijak upravovat, v návrhu modelu 
bude použita dle původního znění uvedeného v teoretické části práce. Důraz v návrhu modelu 




5.3.1 Naplnění předpokladů metody 
Základními entitami v programu jsou projekty a úkoly. K úkolům, které reprezentují 
jednotlivé činnosti rozpadnuté skrze WBS na atomární činnosti jsou přiřazeny termíny 
počátku a konce. Dále k nim již jsou přiřazovány odhady plnění, které je možné využít 
k sestavení ukazatele plánované hodnoty PV. Nejprve je však nutné tyto odhady převést do 
peněžních jednotek. 
V rámci udržení linie snadně ovladatelného programu využijeme stávají workflow 
v programu, které využívá fronty úkolů. Frontu úkolů je možné charakterizovat také jako 
kategorie úkolů. Každá fronta úkolů se skládá z jednotlivých stavů, kterými úkol postupně 
prochází. Tuto frontu je možné chápat jako obálku pro sérii vykonávaných činností, které 
spadají do jedné kategorie. Aktuálně program obsahuje jen jednu frontu jménem Práce. Pro 
splnění předpokladu metody DODI 5000.2 je potřebné k této frontě přidat možnost jejího 
přepočtu na jednotky měny. Konkrétně tedy doplnit cenu 1 hodiny práce, skrze kterou budou 
přepočítávány odhady do této fronty zařazených úkolů. Nastavení přepočtu může pak vypadat 
například dle Obr 5.1. 
Obr. 5.1 - úprava front úkolů 
 
 Mít jednu cenu hodiny práce pro veškeré projekty se však jeví jako nevyhovující. 
Vhodným řešením se proto naskýtá přidáním dalších front úkolů, které budou mít vlastní ceny 
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hodiny práce. Pro příklad, fronta s názvem „Více-práce“ s jinou cenou hodiny práce a fronta 
s názvem „Chyba“ pro úkoly s nulovou hodnotou ceny hodiny práce. Analogicky je možné 
s frontami pracovat a vytvářet jejich další varianty na míru konkrétního projektu, pro příklad 
fronta „Návrhová část“ shrnující přepočty na rozpočet pro přípravnou fázi projektu, a 
„Realizace“ pro následující část. Případně fronty mohou být i konkrétní jako například 
„Stavební úpravy“, „Administrativní činnost“ či „Testování“ pro jemnější dokreslení odhadů 
promítajících se do plánované hodnoty projektu PV. 
Následně je nutné doplnit i přepočty spotřeby zdrojů. Zdroje projektu jsou v aktuálním 
programu spotřebovávány skrze zápisy strávených časů. Tyto zápisy evidují členové týmu 
k jednotlivým úkolům. Pro získání přepočtu je možné vyjít z úvahy, že každý zaměstnanec 
má fixní hodinovou mzdu, která v násobku ke stráveným hodinám tvoří náklady na projekt. 
Z toho důvodu je ke každému členu týmu tato hodinová mzda doplněna a použita k přepočtu, 
viz Obr 5.2. Tímto způsobem jsou pokryty variabilní náklady projektu. K pokrytí fixních 
nákladů a nákladů jiných než na práci zaměstnance je dodána možnost přidat k jednotlivým 
úkolům fixní částku, viz Obr 5.3. Tímto způsobem je možné v projektu vyrovnat dle potřeby 
manažera odchylky ve zdrojích, či snadno projekt zatížit dodatečnými zdroji dle reality 
v projektu. Tato oblast programu by se dala více rozpracovat, nicméně pak by návrh nejednal 
o MVP, který je dle trendu SaaS nutno nejprve implementovat a následně dle získaných dat 
z ostrého provozu rozvinout směrem, který reálné použití vyžaduje. 





Obr. 5.3 - úprava karty úkolu 
 
5.3.2 Vizualizace průběhu projektu 
Každý projekt vytvářený v Projektově.CZ má po svém otevření stejnou strukturu, 
která využívá zobrazení odkazů na jednotlivé funkční bloky v levém menu. Do daného menu 
je doplněna další položka nesoucí název „Reporty“, viz obr 5.4, která odkazuje na funkční 
část programu sloužící k vizualizaci aktuálního stavu programu včetně jeho historie. 
Po otevření této části programu je v hlavní části stránky zobrazen kříž s vizualizací 
indexů CPI a SPI a vedle něj doplňující tabulka s CR, PV, AC, EC a EAC viz Obr 5.5. Tato 
vizualizace slouží k zobrazení aktuálního stavu projektu včetně doporučení dalšího postupu.  
Pod hlavní částí se pak nachází pod sebou 2 grafy (Obr. 5.6, Obr 5.7). Nejprve je 
zobrazen průběh projektu skrze vizualizaci prvků PV, AC, EC a EAC a níže pak graf 
zobrazující historii CR, CPI a SPI. Zobrazení těchto grafů je doplňující informací ke stěžení, 





















5.3.3 Subsystém včasného varování 
Tento systém využívá index kritického poměru (CR) jakožto souhrnného ukazatele 
zdraví projektu. Předání varování o stavu projektu pak probíhá ve 2 komunikačních kanálech. 
V prvním kanálu je informace o stavu projektu dodána do výpisu projektů ve formě 
semaforu. Barva značky u projektu v tabulce 5.1 se řídí následující tabulkou odvozenou 
z metodiky DODI 5000.2. 
Tab 5.1 – volba barev značek kritického poměru 
Hodnota ukazatele Slovní vyjádření Barva 
>1,2 Vynikající Zelená 
1-1,2 Dobrý Zelená 
0,8 - 1 Varování Oranžová 
< 0,8 Špatný Červená 
 
Tímto je projektovému manažeru průběžně zobrazován stav projektů kdykoliv otevře 
stránku s přehledem projektů. Jelikož je tato stránka slouží jako rozcestník v navigaci mezi 
spravovanými projekty, je takto informace o zdraví projektu pasivně projektovému manažeru 









Druhým komunikačním kanálem je pak využití subsystému rozesílající e-mailové 
zprávy. Pokud ukazatel kritického poměru (CR) v projektu nabyde v čase hodnoty nižší než 
0,8, pak je tato informace následující den ráno poslána projektovému manažerovi na e-mail ve 
formě varování. Rozpoznání projektového manažera mezi uživateli je realizováno skrze 
seznam členů projektu a roli „Manažer“. Od manažera je očekáváno, že na základě tohoto e-
mailu provede akce vedoucí k nápravě projektu. Stvrzením, že tyto akce projektový manažer 
provedl, je stisknutí tlačítka „vypnout varování“ na stránce s funkčním blokem „Reporty“. 
Takové potvrzení je pak zaznamenáno a další upozornění nejsou zasílána do doby, než zdraví 
projektu opět neklesne pod úroveň 0,8. Pokud projektový manažer na varování o špatném 
stavu projektu nijak nereaguje, je mu další den odesláno varování znova. Pokud projektový 
manažer na varování 3 dny nereaguje, je nadále varování odesíláno v kopii i administrátorovi 
zakoupené služby Projektově.CZ, kterým bývá nejčastěji majitel společnosti. 
Funkční blok „Reporty“ obsahující vizualizaci průběhu projektu i subsystém varování 
je spojen s uživatelem v roli manažer a je zobrazen jen osobám ve zmíněných rolích. 
Zobrazení informací o průběhu a zdraví projektu ostatním členům týmu a nahlížejícím v roli 
klienta je k diskuzi a záleží na rozhodnutí implementující společnosti, jak se rozhodne. 
5.3.4 Praktické použití 
Při implementaci modulu výše uvedeným způsobem dochází k rozšíření stávající 
funkčnosti programu, aniž by byli jeho uživatelé jakkoliv omezeni. Stávající projektový 
manažer plánuje nový projekt dle své zvyklosti, například v první fázi přes myšlenkovou 
mapu, následně skrze Ganttův diagram. Stejně jsou k jednotlivým úkolům doplňovány i 
odhady trvání. Pro užití modulu je nutné jedenkrát přednastavit konverze na měnové jednotky 
pro jednotlivé fronty práce a členy týmu. Pokud je tak nastaveno, ve všech následných 
projektech jsou tyto zadané údaje již využity a není nutné je zadávat znova. Samotní členové 
týmu, kteří se účastní v projektu, pracují s programem, tak jak jsou zvyklí a není po nich 
vyžadována žádná práce navíc. Projektovému manažerovi je pak v programu zpřístupněna 
další položka Reporty, pod kterou na základě automatických výpočtů nalézá pokročilé 
pohledy na projekt. Pro majitele společnosti a projektové manažery je také přínosem ukazatel 
zdraví projektu viditelný v jejím výpise, potažmo skrze subsystém včasných varování, čímž je 





Teoretická část práce seznamuje s aktuální situací ve společnosti Projektově.CZ s.r.o., 
zabývá se programem, který společnost nabízí i trendem, který výrazně ovlivňuje firmu a její 
směřování. Následující teoretická část pak osvětluje standardy a metodiky z oblasti 
projektového řízení a pojednává o několika technikách vhodných k řízení projektů, které jsou 
v praktické části práce aplikovány na získaná data.  
Nejvhodnější metodou pro implementaci do programu je metoda řízení projektu dle 
dosažené hodnoty známá pod zkratkou DODI 5000.2, jelikož jako jedna z mála metod 
respektuje nákladovou složku projektu, nabízí jednotný ukazatel zdraví a nevyžaduje po 
uživatelích vyplňování dodatečných informací navíc.  
Na základě této metody je navrhnut modul vizualizace průběhu projektu včetně 
subsystému včasných varování a tím je naplněn cíl práce. 
Výzvou, která nyní leží před společností Projektově.CZ s.r.o. je implementace 
navrhnutého modulu do samotného programu. Implementace daného modulu dle této práce 
vytváří prostor k velmi snadnému použití pokročilé metody řízení i pro projekty, u kterých by 
se bez vyšší míry automatizace daná úroveň vyspělosti řízení nevyplatila, což vede ke zvýšení 




Seznam použité literatury 
Knihy 
[1] TAYLOR, James. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press, a.s., 2007.   
ISBN 978-80-251-1759-0. 
[2] NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manager: Jak se stát mistrem projektového 
managementu. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2544-4. 
[3] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. Praha: 
Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. 
Internetové zdroje 
[4] 15 Useful Excel Templates for Project Management & Tracking. Make Use OF. [Online] 
10. 7 2010. [Citace: 12. 2 2014.] http://www.makeuseof.com/tag/excel-project-management-
tracking-templates/ 
[5] Doležal, Jan. Projektové řízení, poradenství, vzdělávání, simulace projektu - pacifická 
dráha. Šablony dokumentů pro řízení projektu. [Online] [Citace: 10. 3 2014.] 
http://www.pmconsulting.cz/index.php?text=1&iddoc=0&id1=2&id2=13&id3=109 
[6] Gartner Says Worldwide IT Spending on Pace to Reach $3.7 Trillion in 2013. [Online] 
[Citace: 6. 2 2014.] http://www.gartner.com/newsroom/id/2537815 
[7] Levine, Peter. The SaaS Manifesto: Rethinking the Business of Enterprise Computing. 
[Online] [Citace: 10. 9 2013.] http://peter.a16z.com/2013/09/10/the-saas-manifesto-
rethinking-the-business-of-enterprise-computing/ 
[8] Hamel, Gary. Gary Hamel on the Future of Management. [Online] 20. 5 2011. [Citace: 20. 
11 2013.] http://www.youtube.com/watch?v=K3-_IY66tpI 
[9] Wilson, Fred. Fred Wilson, Managing Partner, Union Square Ventures. [Online] 10. 12 
2013. [Citace: 16. 1 2014.] http://www.youtube.com/watch?v=R43OKYmGbhU 
[10] Levine, Peter. SaaS Manifesto: Part Two – It’s Time to Build a Real Sales Team. 




[11] Vanderkooij, Jacco. SaaS in the Enterprise and the need for social selling. SaaS in the 
Enterprise and the need for social selling. [Online] 2. 9 2013. [Citace: 17. 1 2014.] 
http://prezi.com/m-o5zmzgylzr/saas-in-the-enterprise-and-the-need-for-social-selling/ 
[12] 37signals. Getting Real. [Online] 2006. [Citace: 17. 1 2014.] 
https://gettingreal.37signals.com/ 
[13] Opletal, Petr. Škola projektového řízení: Příprava a zahájení projektu  (čtvrtý díl). Škola 
projektového řízení: Příprava a zahájení projektu  (čtvrtý díl). [Online] [Citace: 17. 1 2014.] 
http://www.systemonline.cz/clanky/skola-projektoveho-rizeni-priprava-a-zahajeni-projektu-
ctvrty-dil.htm 
[14] Kwak, Young Hooon a Ibbs, C. William. Project Management Process Maturity „PM…2 
Model. Project Management Process Maturity „PM…2 Model. [Online] 7 2002. [Citace: 28. 
3 2014.] http://www.engr.sjsu.edu/fayad/current.courses/cmpe203-
fall2012/docs/lectureA4/PMPM_Model.pdf. 10.1061 
[15] Národní soustava kvalifikací - Manažer projektu. Kvalifikační standard - Manažer 
projektu. [Online] [Citace: 18. 10 2013.] http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-570-
Manazer_projektu/revize-733 
[16] Institute, Project Management. Library of PMI Global Standards. [Online] [Citace: 24. 2 
2014.] http://www.pmi.org/en/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-
Global-Standards.aspx 
[17] Trainer, Andy. Profile of Henry Gantt & the History of the Gantt Chart. [Online] 16. 8 
2012. [Citace: 24. 2 2014.] http://www.siliconbeachtraining.co.uk/blog/profile-of-henry-gantt-
history-of-gantt-chart 









AC Actual Cost, skutečné náklady 
B2B Business to Business, obchod mezi firmami 
B2C Business to Custommers, obchod mezi firmou a občany 
CP Critical Ration, kritický poměr 
CPI Cost Performance Index, ukazatel nákladových výkonů 
CPM Critical Path Method, Metoda kritické cesty 
CRM Customer Relationship Management, software pro řízení vztahů se zákazníky 
CV Current Value, aktuální hodnota 
ČR Česká republika 
DMS Document Management Systém, software pro řízení dokumentů 
DODI Department of Deffence Instructions 
EAC Estimate At Completition, odhad nákladů při dokončení projektu 
ERP Enterprise Resource Planning, software pro řízení vztahů se zákazníky 
ETC Estimate To Complete, odhad zdrojů potřebných k dokončení projektu 
EV Earned Value, rozpočtované náklady 
GD Ganttův diagram 
ILP Identifikační List Projektu 
IPMA International Project Management Association 
IT Information Technology, odvětví informačních technologií 
MS Microsoft 
MVP Minimal Valuable Product, minimální verze software řešící zadaný problém 
PERT Program Evaluation and Review Technique, metoda PERT 
PMI Project Management Institute 
PRINCE2 Projects In Controlled Enviroments 
PV  Planned Value, plánovaná hodnota 
SaaS Software as a Service, poskytování software jako služby 
SME Small and Medium Enterprise, střední a malé podniky 
SPI Schedule Performance Index, ukazatel výkonu v čase 
SV Sheduled Variance, odchylka od plánu 
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